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ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 
 
1. Розрахунково-графічну роботу(РГР) виконують студенти всіх форм навчання за 
фахом “Економіка підприємства” згідно з робочою програмою дисципліни 
«Кошторисна справа». 
2. Для виконання завдань РГР потрібно володіти практичними навичками 
розробки кошторисних цін, тарифів та розцінок з використанням нормативних 
документів, які діють у межах однорівневої системи ціноутворення в 
будівництві на території України. Завдання базуються безпосередньо на темі 
“Інвестиційна кошторисна документація” дисципліни «Кошторисна справа». 
3. Метою виконання РГР є закріплення теоретичних знань з розробки усіх форм 
інвесторської кошторисної документації і набуття практичних навичок 
визначення вартості капітального ремонту та будівництва на етапі проектування 
об’єкта, включаючи основні елементи методики ціноутворення: 
1) законодавчі акти, що регламентують основи ціноутворення в будівництві; 
2) основні завдання кошторисного нормування і правила ціноутворення в 
будівництві в умовах дії однорівневої системи [10, 11, 17, 20, 26]; 
3) вибір складу і форм кошторисних документів та підготовки початкових 
даних для їх розробки [19, 33, 34, 49, 50]; 
4) порядок визначення вартості будівництва в діючих нормах та поточних 
цінах на ресурси [37]; 
5) нормативні документи, на яких базується розробка інвесторської 
кошторисної документації [13-15, 16, 18, 21-25, 27, 28, 31, 32, 36, 38-48, 
51, 52, 55-64]. 
4. Методичні вказівки розроблені на основі законодавчо-нормативних 
документів, що регламентують правила визначення вартості будівництва 
на території України станом на 01.01.2012 року. 
5. Враховуючи недостатню стабільність діючої в Україні нормативної бази 
перед початком виконання розрахунків слід виявити доповнення та зміни, 
що були введені після 01.01.2012 р. директивними органами, та внести 
відповідні корективи у додатки 3.1-3.9. 
6. Приймаючи до уваги значний обсяг розрахунків, які виконуються під час 
вирішення завдань РГР, в методичних вказівках прийнятий ряд 
спрощень та скорочень, обумовлених навчальним характером роботи. 
7. Виконання РГР передбачає індивідуальну розробку всього пакета 
інвесторської кошторисної документації за початковими даними одного з 
варіантів завдання, приклад виконання якого за варіантом № 20 
наведений у додатку 2. 
8. Варіанти індивідуального завдання визначаються як сума двох останніх 
цифр залікової книжки та початкової букви прізвища студента. 
9. У результаті виконання завдань студент повинен знати: 
1) склад інвесторської кошторисної документації та порядок її розробки  
[37, 39]; 
2) склад і структуру Збірників ресурсних елементних кошторисних норм 
на роботи [22, 38-46, 49], їх призначення і межі використання; 
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3) призначення та межі використання усереднених показників вартості 
будівельних матеріалів, виробів та конструкцій [15, 23-25, 31, 35, 62, 
64] для вирішення практичних завдань; 
4) побудову та поелементний склад одиничних розцінок на виконання 
ремонтно-будівельних і будівельно-монтажних робіт та порядок і межі 
використання довідкових даних щодо їх поточного рівня [32, 37]; 
5) порядок визначення загальновиробничих витрат [35]; 
6) методику врахування лімітованих [57, 59] та інших витрат [16, 17, 21, 
34, 37], що зараховуються у кошторисній вартості ремонтно- будівель-
них та будівельно-монтажних робіт. 
повинен уміти: 
1) складати всі форми інвесторської кошторисної документації; 
2) проводити аналіз визначеної суми інвестицій за видами робіт та главами 
Зведеного кошторисного розрахунку в аналітичному та графічному вигляді; 
3) зробити висновки щодо відповідності визначеної структури інвестицій 
відносно характеристики об’єкта за варіантом та визначеного виду 
будівництва (капітальний ремонт, технічне переоснащення, реконструкція, 
розширення або новее будівництво). 
 
1. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ № 1 НА ТЕМУ 
“РОЗРОБКА ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ” 
 
Завдання № 1. Складіть локальний кошторис за визначеним варіантом. 
У результаті вивчення теми студент повинен знати: 
- порядок розробки локальних кошторисів [19, 33, 37, 53]; 
- метод урахування впливу особливих умов будівництва [27]; 
- склад загальновиробничих витрат і порядок їх розрахунку [7, 8, 13, 35]. 
Студент повинен уміти: 
- користуватися Збірниками [22-25, 31, 32, 38-46]; 
- скласти локальний кошторис на зазначений обсяг робіт. 
Література: [7, 8, 13, 18, 19, 22-25, 27, 31-33, 35, 37, 46, 49-52, 55, 56, 62-64]. 
1.1 Роботу над завданням слід починати з детального вивчення порядку та 
послідовності розробки кошторисних документів у будівництві [50], правил 
розробки локальних кошторисів [19, 33, 37, 53], методу врахування впливу на 
вартість будівельно-монтажних робіт особливих умов будівництва [27], а також 
порядку розрахунку загальновиробничих витрат [7, 8, 13, 35]. 
1.2 Подальша підготовча робота над завданням полягає у послідовному вивченні 
структури та складу показників Збірників нормативно-кошторисної бази, які 
діють в умовах однорівневої системи ціноутворення в будівництві на території 
України, а також довідкових усереднених показників: 
- ресурсних елементних кошторисних норм [38-46, 49] та Вказівок 
щодо їх застосування [22]; 
- поточних одиничних розцінок на виконання будівельно-монтажних 
робіт [32]; 
- єдиних середніх кошторисних та граничних цін на матеріали, вироби 
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та конструкції [15, 23-25, 62]; 
- поточних цін на матеріальні ресурси [31, 51]. 
1.3 Особливу увагу, готуючись до складання локального кошторису, слід приділити 
вивченню методів визначення витрат, що враховуються у локальних 
кошторисах, з’ясуванню складу прямих витрат та понять “закритих” та 
“відкритих” одиничних розцінок; порядку групування видів робіт і витрат у 
складі локального кошторису [37, п. 2.4.7] та методам розрахунків показників 
загальновиробничих витрат [35]. 
1.4 Складання локального кошторису виконують у такій послідовності: 
1.4.1 Починати слід із заповнення граф 1-3 форми згідно з [38-46, 49]: шифрів 
робіт, найменування робіт і витрат, вимірників робіт, а також кількості 
робіт і витрат на весь комплекс (гр. 4), що визначені у “Відомості обсягів 
робіт”. 
1.4.2 Далі заповнюються ті графи форми, що містять дані щодо вартості на 
одиницю виміру роботи повної суми прямих витрат (гр. 5, чисельник) з 
розшифровкою її складових: заробітної плати робітників-будівельників 
(гр. 5, знаменник), вартості експлуатації будівельних машин та механізмів 
(гр. 6, чисельник) та врахованої в ній заробітної плати робітників-
машиністів (гр. 6, знаменник). 
На цьому ж етапі заповнюється графа 10, в яку вносять дані щодо 
трудомісткості робіт робітників-будівельників та монтажників 
(чисельник) і робітників-машиністів (знаменник) на вимірник роботи. 
Усі вищеназвані показники наведені згідно з [32] у додатку 3.1. 
1.4.3 Користуючись Збірником [32] слід пам’ятати, що поточні розцінки 
розраховані на підставі [38-46, 49], де ціни на всі ресурси враховані за 
станом на 1 січня 2003 р., тому застосування розцінок Збірника [32] для 
складання інвесторської документаціі можливе лише з обов’язковим їх 
уточненням під час проведення розрахунків: 
1.4.3.1 заробітної плати робітників-будівельників і монтажників, що 
розрахована на підставі середніх розрядів робіт, зазначених у 
нормах [38-46,49] і усередненої вартості людино-години за 
розрядами робіт у будівництві [61]. 
1.4.3.2 витрат з експлуатації будівельних машин та механізмів, що 
розраховані за усередненими показниками, наведеними у [63]. 
1.4.3.3 вартості матеріальних ресурсів, що розраховані за середніми 
цінами, наведеними у Збірниках [23-25] з підвищенням їх рівня 
згідно з [62], та витрат на перевезення, що розраховані із 
застосуванням усереднених показників провізної плати за 
перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом, 
наведених у [64]. 
1.4.3.4 у складі кошторисної вартості матеріальних ресурсів ураховані 
заготівельно-складські витрати: для всіх матеріалів, виробів та 
конструкцій, крім металевих – 2%; для металевих конструкцій – 
0,75% від кошторисної вартості ресурсу. 
1.4.3.5 в умовах навчальної роботи допускається використання 
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поточних розцінок Збірника [32] з подальшим урахуванням 
збільшення вартості ресурсів у рамках Зведеного кошторисного 
розрахунку в сумі коштів на покриття додаткових витрат, 
пов’язаних з інфляційними процесами. Для цього слід урахувати 
за підсумком прямих витрат коефіцієнти зростання вартості 
будівельно-монтажних робіт (у гр. 7 локального кошторису) 
згідно з даними Держбуду України за відповідний проміжок 
часу, які щорічно публікуються у збірниках «Ценообразование в 
строительстве». 
1.4.4 Загальна вартість прямих кошторисних витрат за кожною роботою 
(графи 7, 8, 9), так само, як і витрати праці (графа 11) на виконання 
обсягів робіт за завданням, вираховуються перемножуванням відповідних 
одиничних показників (графи 5, 6 та 10) на кількість кожної роботи 
(графа 4). 
1.4.5 Повна вартість прямих витрат за кошторисом (графи 7,8,9) у рядку 
“Разом прямі витрати”, так само, як і витрати праці робітників-
будівельників та робітників-машиністів (графа 11), вираховуються як 
сума їх значень, наведених у кожному рядку за відповідною роботою. 
1.4.6 Урахування впливу особливих умов будівництва (додаток 2.9) виконують 
із застосуванням підвищувальних коефіцієнтів [22], наведених у додатку 
1.3 до трудовитрат робітників-будівельників і робітників-машиністів, до 
їх заробітної плати та до вартості експлуатації будівельних машин та 
механізмів. Визначене збільшення заробітної плати робітників-
будівельників та витрат на експлуатацію будівельних машин та 
механізмів ураховуються також і в повній сумі прямих витрат. 
1.4.7 Значення показника “Вартість матеріалів виробів та конструкцій” 
вираховується як різниця між повною вартістю прямих витрат (графа 7) 
та сумою витрат на заробітну плату робітників-будівельників (графа 8) і 
експлуатацію будівельних машин та механізмів (гр. 9, чисельник). 
1.4.8 Значення показника у рядку “Всього заробітна плата” є сумою значень 
показників заробітної плати, наведених у графі 8 (будівельники) та у 
знаменнику у графі 9 (машиністи). 
1.4.9 У складі показників загальновиробничих витрат розраховується трудо-
місткість роботи тієї групи робітників, заробітна плата яких включається 
до загальновиробничих витрат, та загальна маса загальновиробничих 
витрат, що групуються у три блоки (додаток 2.8) та розраховуються у 
вигляді таблиці: 
1.4.9.1 трудомісткість у загальновиробничих витратах (гр. 6) визна-
чається з урахуванням усереднених коефіцієнтів переходу (гр. 
4), наведених у додатку 3.5, (графа 2) згідно з даними [37, 56], 
які показують рівень трудовитрат (людино-годин) робітників, 
чия заробітна плата відноситься до загальновиробничих витрат, 
відносно трудомісткості (людино-годин) робітників (гр. 2), чия 
заробітна плата ураховується у складі прямих витрат. 
1.4.9.2 I блок – “Заробітна плата у загальновиробничих витратах” (гр. 
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7) – визначається як добуток трудомісткості у загальновиробни-
чих витратах (гр. 6) на середню вартість 1 люд.-години за 6 
нормативним розрядом у розмірі 14,77 грн. згідно з [37]. 
1.4.9.3 II блок – “Обов’язкові збори та внески” – складається із сумар-
них зборів у Пенсійний фонд і внесків у Фонд загальнообо-
в’язкового державного соціального страхування на випадок 
безробіття, які з 07.2012 р. встановлений на рівні 40,02% від 
фонду оплати праці згідно з [7,8,13 ]. Загальна сума обов’язко-
вих зборів та внесків (графа 8) розраховується від суми заробіт-
ної плати робітників у прямих витратах за даними локального 
кошторису за рядком “Всього заробітна плата” та заробітної 
плати у складі загальновиробничих витрат, визначеної у I блоці. 
1.4.9.4 III блок – “Інші загальновиробничі витрати” – розраховуються з 
використанням усереднених показників витрат, які враховують 
розмір коштів, необхідних для покриття решти загальновироб-
ничих витрат залежно від трудомісткості різних видів робіт 
згідно з [37, с. 128-130], наведених довідково у додатку 3.5, 
(графа 3). 
1.4.9.5 загальна маса загальновиробничих витрат (гр. 10) визначається 
як сума трьох блоків, яка і наводиться у рядку “Загальновироб-
ничі витрати” (гр. 7) локального кошторису. 
1.4.10 Останніми рядками локального кошторису є: 
1.4.10.1 “всього за кошторисом” – це сума прямих витрат в цілому на 
комплекс робіт (гр. 7). 
1.4.10.2 “кошторисна трудомісткість” – це сума трудомісткості робіт, 
які виконують робітники-будівельники, робітники-машиністи 
та робітники, заробітна плата яких ураховується у загально-
виробничих витратах. 
1.4.10.3 “кошторисна заробітна плата” – це сума заробітної плати того ж 
самого контингенту працюючих, трудомісткість роботи яких 
підраховується у рядку “Кошторисна трудомісткість” (п. 
3.5.10.2). 
1.4.10.4 середній розряд робіт ланки робітників-будівельників та 
монтажників розраховується таким чином: 
За кожною роботою визначається добуток нормативної трудомісткості 
(гр. 11 локального кошторису) на середній розряд кожної з ро-
біт згідно з даними [38-46, 49], наведеними у додатку 1.2, гр. 11. 
Середній розряд робіт розраховується як частка від ділення 
означеного вище [п. 3.2.4.1] добутку на сумарну трудомісткість 
робіт ланки робітників-будівельників, тобто як середньозваже-
на величина. При цьому недоречно використовувати підвищу-
вальні коефіцієнти, які враховують особливі умови будів-
ництва, тому що це не впливає на результат у цьому випадку. 
1.5 Приклад розробки локального кошторису у повному обсязі наведений у 
додатках 2.5- 2.7.  
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2. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ № 2 НА ТЕМУ 
“ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄКТНОГО КОШТОРИСУ” 
 
Завдання № 2. Визначіть повну кошторисну вартість будівництва 
об’єкта за формою об’єктного кошторису. 
У результаті вивчення теми студент повинен знати: 
- склад показників об’єктного кошторису та порядок їх розрахування [33]. 
Студент повинен уміти: 
- скласти об’єктний кошторис за правилами [37]. 
 
Література: [33, 37]. 
 
2.1 Приступаючи до роботи над завданням, слід уважно розглянути склад показни-
ків об’єктного кошторису, який об’єднує локальні кошториси на виконання ре-
монтно-будівельних та будівельно-монтажних робіт і придбання устаткування. 
2.2 Розраховувати повну вартість будівництва об’єкту, кошторисну трудомісткість та 
кошторисну заробітну плату слід користуючись даними додатка 1.4, в якому 
наведені значення кошторисної вартості інженерного забезпечення об’єкта та 
придбання господарчого інвентаря за видами робіт (умовно) у відсотках від 
кошторисної вартості локального кошторису на загальнобудівельні роботи 
(додаток 2.5, гр. 7 за рядком “Всього за кошторисом”). 
2.3  Завершується складання об’єктного кошторису визначенням показника одинич-
ної вартості (гр. 11) як частки від ділення повної кошторисної вартості (гр. 8) 
на встановлений вимірник одиничної вартості об’єкта (додаток 1.1 гр. 2). 
Розраховується цей показник як за видами робіт, так і за рядком “Всього”. 
Показник одиничної вартості встановлюється у відповідності з основною 
характеристикою об’єкта (додаток 1.1). 
2.4 Приклад складання об’єктного кошторису наведений у додатку 2.4, у примітках 
до якого подані вказівки щодо визначення вартості устаткування, кошторисної 
трудомісткості та заробітної плати за видами робіт. 
 
3. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ № 3 
НА ТЕМУ “ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК” 
 
Завдання 3. Визначіть повну вартість будівництва об’єкта з урахуванням 
всіх супровідних робіт і витрат за формою Зведеного кошторисного розрахунку. 
У результаті вивчення теми студент повинен знати: 
- форму та призначення Зведеного кошторисного розрахунку, номенклатуру 
робіт і витрат, які включаються до нього; 
- групування робіт і витрат за главами та графами [37, додаток Б]; 
- призначення проміжних підсумків за главами 1-7, 1-8, 1-9, 1-12; 
- правила визначення лімітованих та інших витрат [37, п.п. 2.8.11-2.8.15]; 
- склад показників, які включаються після підсумку за главами 1-12 [37, 
2.8.16-2.8.18]; 
- склад робіт і витрат, що належать до діяльності підрядника, та розподілен-
ня їх на безпосередні та супровідні [ 37, п. 3.2.3 та 3.2.4]. 
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Студент повинен уміти : 
- скласти Зведений кошторисний розрахунок за правилами [37]. 
 
Література: [7, 8, 12-21, 29, 30, 34, 36, 37, 50, 54, 57-59]. 
 
3.1 Виконання завдання слід починати з вивчення 
- форми та призначення Зведеного кошторисного розрахунку(додаток 3.10); 
- складу робіт та витрат, які входять до нього; 
- групування робіт та витрат за главами і графами форми згідно з правилами 
[37]; 
- порядку та призначення проміжних підсумків (додаток 3.12); 
- правил визначення лімітованих витрат підрядника та витрат, пов’язаних з 
особливими умовами будівництва, які обґрунтовуються у проектах органі-
зації будівництва [37, п.п. 2.8.11 та 2.8.12]; 
- складу інших витрат замовника і методів визначення їх величини [37,               
п.п. 2.8.13.-2.8.15]; 
- складу показників, які включаються після підсумку за главами 1-12 
Зведеного кошторисного розрахунку та методів їх розрахування [37,                   
п. 2.8.16]; 
- порядку визначення зворотніх сум [37, п.2.8.18.1]. 
3.2 Далі слід детально розібратися у розподіленні вартості будівництва на ви-
трати замовника та витрати підрядчика і подальшому розподіленні вар-
тості товарної будівельної продукції на безпосередні та супровідні роботи 
і витрати [37, п.п. 3.2.3 та 3.2.4]. 
3.3 Розробку Зведеного кошторисного розрахунку виконують у такій 
послідовності: 
3.3.1 Вносять підсумки об’єктного кошторису (додаток 2.4.) у графи глави 2 
“Основні об’єкти будівництва”. 
3.3.2 Розраховують витрати за главою 1 “Підготовка території будівництва” 
на оформлення земельної ділянки та на освоєння території будівництва 
відповідно у розмірі 0,5% та 0,1% (умовно) від кошторисної вартості 
будівництва основного об’єкту (додаток 2.4, гр. 8, рядок “Всього”). 
3.3.3 Витрати за главами 3-4 розраховують аналогічно витратам за главою 1 у 
відсотках (умовно) від кошторисної вартості будівництва основного 
об’єкта, користуючись даними додатку 1.5 за варіантом з подальшим 
розподілом визначеної вартості за видами робіт і витрат аналогічно 
розробленому прикладу. 
3.3.4 Витрати за главою 7 «Благоустрій та озеленення території» також 
визначаються від кошторисної вартості будівництва основного об’єкта у 
розмірі 2% (умовно). 
3.3.5 Ліміт коштів на зведення та розбирання тимчасових титульних 
будівель та споруд (глава 8) визначаються згідно з нормативами [57, С. 
138-141], наведеними у додатку 3.8, (графа 2), у відсотках від 
кошторисної вартості будівельних і монтажних робіт за рядком “Разом за 
главами 1-7” Зведеного кошторисного розрахунку (графи 4 та 5). 
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При цьому у проектах розширення об’єктів виробничого призначення 
(варіанти 2, 5, 10, 11, 12) до норм застосовується знижувальний 
коефіцієнт 0,8 [37, С. 142]. 
3.3.6 Ліміт додаткових витрат при виконанні будівельно-монтажних робіт у 
зимовий період (глава 9) визначається згідно з нормативами [58, С. 147-
158], наведеними у додатку 3.8 (графа 3), у відсотках від кошторисної 
вартості будівельних і монтажних робіт за рядком “Разом за главами 1-8 
Зведеного кошторисного розрахунку” (графи 4 та 5). 
При цьому для умов будівництва у м. Харкові норми збільшуються на 5%, 
які враховують додаткові витрати, пов’язані із впливом на умови будів-
ництва вітру швидкістю понад 10 м/сек. протягом кількості днів більше 
врахованої нормами [37, С. 156]. Цей коефіцієнт (1,05) ураховується за 
всіма варіантами. 
За варіантом 18 до усереднених кошторисних норм застосовується 
підвищувальний коефіцієнт 1,7, який ураховує наявність у проектах на 
будівництво житлових цегляних будинків зовнішніх інженерних мереж, 
благоустрою і т.п. 
Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній 
період під відкритим небом при температурі зовнішнього повітря більше 
+27о С визначаються за усередненими показниками від вартості будівель-
но-монтажних робіт за підсумком глав 1-8 зведеного кошторисного 
розрахунку вартості будівництва, які складають 0,35% [37, п. 3.2.10.10]. 
3.3.7 У главу 10 включаються витрати на: 
3.3.7.1 утримання служби замовника та технічний нагляд в установле-
ному [21] розмірі – 2,5% від повної кошторисної вартості робіт за 
главами 1-9, графа 8 Зведеного кошторисного розрахунку. 
3.3.7.2 здійснення проектно-вишукувальними організаціями авторського 
нагляду в установленому [16] розмірі 0,15% від кошторисної 
вартості будівельних та монтажних робіт за главами 1-9 (графи 4 
та 5 Зведеного кошторисного розрахунку). 
3.3.7.3 роботи замовника, які пов’язані з проведенням тендерів у 
рекомендованому [37, п. 2.8.13.] розмірі – 0,2% [37, п. 2.8.13] від 
повної кошторисної вартості робіт за главами 1-9 (графа 8 
Зведеного кошторисного розрахунку). 
3.3.8 Витрати за главою 11 на “Підготовку експлуатаційних кадрів” 
передбачаються тільки у проектах будівництва нових підприємств 
і в рамках навчальної роботи не розраховуються. 
3.3.9 У главу 12 включаються витрати на: 
3.3.9.1 виконання проектно-вишукувальних робіт у відсотках (умовно) 
від вартості ремонтних, будівельних та монтажних робіт за 
підсумком глав 1-10 Зведеного кошторисного розрахунку (графи 
4 та 5) для стадії техніко- економічного обґрунтування (ТЕО) у 
розмірі 4%; для проектів з використанням типових проектних 
рішень (ТП) у розмірі 2%; для індивідуальних та робочих проектів 
(ІП та РП) у розмірі 3%. 
12 
 
3.3.9.2 проведення експертизи проектно-вишукувальної документації в 
установленому [10, 17] усередненому розмірі – 10% від вартості її 
розробки. При цьому на стадії ТЕО використовується знижуючий 
коефіцієнт (0,6), а на стадії РП – підвищуючий (1, 1). 
3.3.10 За підсумком за главами 1-12 вираховуються: 
3.3.11 Кошторисний прибуток (П) з використанням усереднених показників 
витрат та загальної кошторисної трудомісткості робіт, які включені до 
зведеного кошторису. Розмір усередненого кошторисного прибутку 
наведений у додатку 3.4. згідно з [59, С. 173]. 
3.3.12 Кошти на покриття ризику усіх учасників будівництва визначаються у 
відсотках від повної вартості будівництва за підсумком глав 1-12 
Зведеного кошторисного розрахунку (графа 8). Усереднений розмір 
показника, наведений у додатку 3.5 згідно з [60, С. 174-176], залежить як 
від стадії проектування, так і від характеру та виду будівництва. 
3.3.13 Кошти на страхування ризиків, розмір яких приймається на рівні не 
більше 2% згідно з [37, п. 3.1.21] від повної вартості будівництва за 
підсумком глав 1-12 Зведеного кошторисного розрахунку (графа 8).  
3.3.14 Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними 
процесами, вираховуються згідно з рекомендаціями Держбуду України 
[36, 54]. Приклад розрахування розміру коштів на покриття подорож-
чання вартості будівельно- монтажних робіт (період між розробкою 
інвесторської документації та закінченням будівництва) наведений у 
додатку 2.12. Розрахунок слід виконувати у такій послідовності: 
3.3.14.1 установити тривалість періоду, за який розраховуються кошти 
(у місяцях), виділивши період між розробкою інвесторської 
документації та початком будівництва. 
3.3.14.2 розподілити кошторисну вартість будівельних та монтажних 
робіт, яка приймається за підсумком глав 1-12 Зведеного 
кошторисного розрахунку (графи 4 та 5), за кварталами періо-
ду будівництва. 
3.3.14.3 встановити прогнозні значення індексу змін ринкової вартості 
будівельно-монтажних робіт на кінець кожного кварталу від-
носно строку початку проектування, керуючись довідковими 
даними Держбуду України, що друкуються у [54] та щомісяч-
ному Збірнику офіційних документів [“Ценообразование в 
строительстве”]. 
3.3.14.4 розрахувати показники середньоквартального збільшення 
індексів відносно терміну початку будівництва. Середнє збіль-
шення індексу за період визначається як добуток індексів усіх 
попередніх кварталів, зменшений на одиницю та помножений 
на 0,5 (або поділений навпіл). 
3.3.14.5 розмір коштів на покриття інфляції розраховується як сума 
подорожчання вартості будівельно-монтажних робіт у кож-
ному кварталі. 
3.3.15 останніми у складі витрат розраховують суми податків, зборів, обов’яз-
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кових платежів, які встановлені чинним законодавством і не враховані 
складовими вартості будівництва. 
3.3.15.1 основою для визначення суми Комунального податку є 
сумарна нормативна трудомісткість усіх робіт, урахованих 
Зведеним кошторисним розрахунком за підсумком глав 1-12, 
графи 4 та 5. Відсутність у рамках навчальної роботи цього 
показника, визначеного прямою лічбою у локальних коштори-
сах, примушує до використання умовних питомих показників 
нормативної трудомісткості на тисячу гривень (додаток 2.11, 
п. 1.1), а також розподілення вартості будівельно-монтажних 
робіт (за підсумком глав 1-7 Зведеного кошторисного роз-
рахунку, графи 4 та 5) за умовною структурою (додаток 2.11, 
п. 1.2) на прямі та загальновиробничі витрати. 
Нормативна трудомісткість визначається як сума добутків 
вартості кожного виду робіт на питомий показник трудо-
місткості (додаток 2.11, п. 1.3). 
Сума Комунального податку розраховується за встановленою 
ставкою – 10% від мінімального фонду заробітної плати будів-
ництва об’єкта, розрахованого на основі мінімальної ціни 1 
людино-години як частки від ділення розміру мінімального 
доходу громадян (який не оподатковується) на середньомісяч-
ну норму робочого часу на 1 робітника у поточному році [29]. 
Приклад розрахунку суми Комунального податку наведений у 
додатку 2.8. 
3.3.15.2 Податок на додану вартість визначається у розмірі 20% [12] 
від повної кошторисної вартості будівництва (від витрат за 
главою 1 до Комунального податку включно) за графою 8 
Зведеного кошторисного розрахунку. 
3.3.16 Після підсумку вартості усіх робіт та витрат нижче рядка “Всього за 
зведеним кошторисним розрахунком” визначаються так звані “Зворотні 
суми” [37, п. 2.8.18], які у рамках навчальної роботи обмежені розрахун-
ком вартості матеріалів та виробів, що одержують від розбирання 
тимчасових будівель та споруд. Ці зворотні суми розраховуються у 
розмірі 15% від кошторисної вартості тимчасових титульних будівель та 
споруд, визначеної у главі 8. 
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4. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ № 4 НА ТЕМУ                            
“АНАЛІЗ СУМИ ІНВЕСТИЦІЙ” 
 
Завдання №4. Проведіть аналітичним та графічним методами аналіз ви-
значеної у Зведеному кошторисному розрахунку суми інвестицій за його главами та 
ви-да-ми робіт(кошторисна вартість будівельних та монтажних робіт, 
устаткування та приладів і інших витрат), виділивши вартість товарної 
будівельної продукції. 
В результаті вивчення теми студент повинен знати: 
– методи проведення аналітичного та графічного аналізу. 
Студент повинен уміти: 
- за результатами проведених розрахунків зробити висновки щодо відповід-ності 
визначеної структури інвестицій відносно характеристики об’єкта та визначеної 
у його найменуванні вида будівництва; 
- відтворити у графічній формі результати аналізу структури інвестицій. 
4.1. Роботу над завданням слід починати з послідовного визначення 
аналітичним методом структури витрат, які входять до: 
– локального кошторису вартості загально будівельних робіт; 
– об’єктного кошторису; 
– зведеного кошторисного розрахунку суми інвестицій за главами та видами 
робіт з виділенням по-перше, лімітованих та інших витрат, а, по-друге, 
безпосередніх та сукупних витрат, а також товарної будівельної продукції. 
При цьому, слід пам’ятати, що у гр. 7 Зведеного кошторисного розрахунку 
включаються усі інші витрати, а лімітовані витрати включаються у гр. 4 та 5 і 
складаються(у рамках РГР) з коштів на: 
– зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд; 
– додаткові витрати в зимовий та літній періоди; 
– різні роботи, що включаються до обсягу будівельно-монтажних робіт 
підрядника. 
При розподіленні визначеної суми інвестицій до безпосередніх витрат згідно з 
[37] слід віднести кошти на спорудження об’єктів будівництва (як прямі, так і 
загальновиробничі) за главами 2-7 та кошти на розробку проектно-кошторисної 
документації за главою 12 Зведеного кошторисного розрахунку. 
4.2. Після цього, використовуючи отримані результати, виконати графічну 
частину завдання. 
4.3. Завершити роботу над темою слід висновками відносно характеристики 
об’єкта за варіантом та визначеного виду будівництва. 
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№ 
варіанта 
Найменування об’єкта та вимірник одиночної 
вартості 
Стадія 
проектування 
1. Теплова електростанція потужністю 100 тис. кВт ТП 
2. Сталеливарний цех потужністю 100 т ТЕО 
3. Цех з виробництва конструкцій з бетону 
потужністю 100 тис. шт.(реконструкція) 
РП 
4. Цех насичування деревини потужністю 50 
м³(технічне переоснащення)
РП 
5. Поліграфічний цех потужністю 3000 умовно- 
друкарських аркушів 
ТЕО 
6. Їдальня на 40 посадкових місць(розширення) РП 
7. Складський корпус на 50 т 
вантажообігу(розширення) 
РП 
8. Районна телефонна станція на 5 тис. абонентів ТЕО 
9. Інструментальний цех потужністю 20 тис. одиниць ІП 
10. Цех ремонту вагонів на 30 одиниць ІП 
11. Цех збирання промислових приладів потужністю 
200 одиниць 
ТЕО 
12. Цех збирання та випробування тракторів 
потужністю 120 одиниць 
ІП 
13. Мережа водопостачання довжиною 10 
км(капітальний ремонт) 
РП 
14. Мережа каналізації довжиною 7 км РП 
15. Мережа газопроводу довжиною 12 км(капітальний 
ремонт) 
РП 
16. Котельня потужністю 10 Гкал/год. РП 
17. Мережа електропостачання довжиною 15 км РП 
18. Житловий 9-поверховий цегляний будинок у м. 
Харкові(капітальний ремонт) 
РП 
19. Санаторій-профілакторій на 50 місць(реконструкція) РП 
20. Професійно-технічне училище на 300 
учнів(реконструкція)
РП 
 
ДОДАТКИ 
 
ВИХІДНІ ПРОЕКТНІ ДАНІ 
 
Додаток 1  
Д. 1.1 Характеристикаоб’єкта 
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Д. 1.2 Обсяги комплексів робіт 
 
 
 
 
№ п/ 
п 
№ варіанту 
(сума двох 
останніх 
цифр 
залікової 
книжки) 
 
 
 
Шифр 
РЕКН 
[37-45] 
 
 
 
 
Найменування робіт, 
одиниця виміру 
Перша літера прізвища виконавця
С
ер
ед
ні
й 
ро
зр
яд
 
ро
бі
т 
Кількість (обсяг) робіт 
Від 
”А” до 
”Д” 
Від 
”Є” до 
”К” 
Від 
”Л” до 
”П” 
Від 
”Р” до 
”Ф” 
Від 
”Х” до 
”Ш” 
Від 
”Щ 
” до 
”Я” 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Земляні роботи
1 1 1-11-1 Разработка в отвал грунта 1 
группы экскаватором 
“драглайн” с ковшом 
ёмкостью 
2,5 м³, 1000м³. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 2,19 1-24-1 Разработка грунта 1 группы 
бульдозером мощностью до 
80л.с., 1000м³ 
 
 
 
0,40
 
 
 
0,20
 
 
 
0,10
 
 
 
0,30 
 
 
 
0,50 
 
 
 
0,60
 
 
 
4,7
3 13,14,15 1-48-1 Рытьё траншеи для 
трубопроводов диаметром 
1200 мм в грунтах 1группы 
глубиной 2,2 м одноковшовым 
экскаватором с ковшом 
ёмкостью 1,0м³, 1км 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 6,7,8,20 1-71-1 Засыпка траншей грунтом 1 
группы бульдозером 
мощностью 410 л.с. 1000м³.
 
 
0,15
 
 
0,10
 
 
0,25
 
 
0,20 
 
 
0,35 
 
 
0,30
 
 
5,2
5 5,16,9,12 1-72-1 Предварительная 
планировка площадей 
бульдозером мощностью 410 
л.с. 1000м². 
 
 
 
1,20 
 
 
 
0,90 
 
 
 
0,80 
 
 
 
1,00 
 
 
 
1,10 
 
 
 
0,70 
 
 
 
5,2 
6 10,11 1-134-1 Уплотнение грунта 1 группы 
пневматиче-скими 
трамбовками, 100м³
 
 
0,90
 
 
0,41
 
 
0,53
 
 
0,62 
 
 
0,37 
 
 
0,70
 
 
3,0
7 3,18,4,17 1-165-1 Копание ям вручную в 
грунтах 1 группы глубиной до 
0,7м, без откосов 100м³. 
 
 
0,50 
 
 
0,60 
 
 
0,40 
 
 
0,20 
 
 
0,30 
 
 
0,10 
 
 
2,0 
2. Фундаменты
8 2,9,16,18 7-1-1 Укладка сборных 
железобетонных блоков, 
ленточных фундаментов весом 
до 0,5т при глубине котлована 
до ум. 100 шт конструкции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 1,3,7,10 7-1-2 Укладка сборных 
железобетонных плит 
ленточных фундаментов 
массой до 1,5т. при глубине 
котлована до 4м. 100шт. 
конструкций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 20 7-1-5 Укладка сборных 
железобетонных фундаментов 
под колонны массой до 
0,5т.,100шт. конструкций 
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Продовження додатка Д. 1.2 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 4,11,12, 
19 
7-1-12 Укладка сборных
железобетонных 
фундаментов под колонны 
при глубине котлована 
более 4м и массе 
конструкции до 1,5т.,100 шт.
конструкций 
 
 
 
 
 
 
2,70
 
 
 
 
 
 
2,00
 
 
 
 
 
 
1,40
 
 
 
 
 
 
3,15 
 
 
 
 
 
 
 
1,70 
 
 
 
 
 
 
 
1,52 
 
 
 
 
 
 
3,3
12 5,6,8 7-1-13 То же что и при массе
конструкции до 3,5т., 100шт 
конструкций 
 
1,80
 
3,00
 
3,10
 
2,50 
 
 
6,05 
 
 
5,12 
 
3,4
13 13,14,1 
5,17 
7-1-15 Укладка сборных
железобетонных 
фундаментных балок 
длиной до 6м., 
100шт конструкций
 
 
 
 
9,0
 
 
 
 
5,3
 
 
 
 
1,40
 
 
 
 
1,8
 
 
 
 
 
1,10 
 
 
 
 
 
3,0 
 
 
 
 
3,8
3. Стены
14 3,12,4,9 7-5-2 Установка сборных
железобетонных колонн 
прямоугольного 
сечения массой до 2т. в 
стаканы фундаментов 
зданий, 100шт. 
 
 
 
 
 
6,01
 
 
 
 
 
2,02
 
 
 
 
 
1,40
 
 
 
 
 
3,00 
 
 
 
 
 
 
1,80 
 
 
 
 
 
 
0,90 
 
 
 
 
 
3,8
15 19 7-5-17 Установка сборных
железобетонных колонн 
прямоугольного сечения 
массой до 2т. в стаканы 
фундаментов 
сооружений, 100шт.
 
 
 
 
 
2,70
 
 
 
 
 
1,50
 
 
 
 
 
1,40
 
 
 
 
 
0,60 
 
 
 
 
 
 
1,70 
 
 
 
 
 
 
0,90 
 
 
 
 
 
3,8
16 7,10, 
16 
7-16-1 Установка сборных
железобетонных панелей 
наружных стен длиной до 
7м., площадью до 10м², 
100шт. конструкций
 
 
 
 
4,30
 
 
 
 
2,10
 
 
 
 
2,90
 
 
 
 
1,50 
 
 
 
 
 
2,10 
 
 
 
 
 
0,70 
 
 
 
 
4,1
17 20 8-6-1 Кладка наружных простых
стен из керамического 
кирпича при высоте этажа 
до 4м, м3 
 
 
58,00
 
 
25,0
 
 
–
 
 
–
 
 
 
– 
 
 
 
– 
 
 
2,7
18 15,17,1 
8 
8-8-1 Устройство прямоу-гольных
армированных столбов из 
керами-ческого кирпича при 
высоте этажа до 4м.,м³
 
 
3,50
 
 
1,70
 
 
2,80
 
 
1,40 
 
 
 
4,10 
 
 
 
2,0 
 
 
3,7
19 6,11,13, 
14 
8-13-5 Кладка сложных нару-жных
стен из керамического 
камня при высоте этажа до 
4м., м³ 
 
 
23,0
 
 
12,0
 
 
19,00
 
 
8,05 
 
 
 
35,02 
 
 
 
16,0 
 
 
3,6
20 1,2,5,8 8-14-3 Кладка неармированных
перегородок толщиной 
120мм из керамиче-ского 
камня при высоте этажа до 
4м., 100м² перегородок
 
 
 
 
7,0
 
 
 
 
5,80
 
 
 
 
5,20
 
 
 
 
8,30 
 
 
 
 
 
10,10 
 
 
 
 
 
6,20 
 
 
 
 
2,7
21 9,12 7-18-5 Установка сборных ж/б
панелей перегородок 
площадью до 2м², 100шт. 
конструкций 
 
 
12,01
 
 
6,02
 
 
11,03
 
 
5,04 
 
 
 
10,05 
 
 
 
7,06 
 
 
3,7
 18 
 
 
Продовження додатка Д. 1.2 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1
4. Перегородки
22 1,3,6,7, 
8,11,17, 
20 
8-14-1 Кладка армированных
перегородок 
из керамического камня 
толщиной 120мм при высоте 
этажа до 4м², 
100м² перегородок 
 
 
 
 
 
1,70 
 
 
 
 
 
0,80 
 
 
 
 
 
1,05 
 
 
 
 
 
0,50 
 
 
 
 
 
 
2,10 
 
 
 
 
 
 
1,20 
 
 
 
 
 
2,8 
23 2,4,5, 
16,19 
8-24-1 Установка перегородок из
гипсовых плит толщиной до 
100мм в один слой при 
высоте этажа до 4м., 100м² 
перегородок 
 
 
 
 
20,00 
 
 
 
 
10,01
 
 
 
 
25,02
 
 
 
 
12,06 
 
 
 
 
 
30,05 
 
 
 
 
 
15,04
 
 
 
 
3,4 
24 10,18 8-24-3 Установка перегородок
толщиной до 100мм в два 
слоя из гипсовых плит при 
высоте этажа до 4м., 100м² 
перегородок 
 
 
 
 
2,50 
 
 
 
 
1,20 
 
 
 
 
1,90 
 
 
 
 
0,90 
 
 
 
 
 
1,30 
 
 
 
 
 
0,60 
 
 
 
 
3,8 
25 13,14,1 
5 
8-25-3 Заполнение проёмов
перегородок стеклянными 
блоками при высоте этажа 
до 4м., 100м² перегородок 
 
 
3,10 
 
 
1,50 
 
 
5,20 
 
 
2,70 
 
 
 
7,40 
 
 
 
3,6 
 
 
3,3 
5. Перекрытия и покрытия
26 1,2,11,1 
5,17 
7-3-4 Укладка железобетонных
плит пе-рекрытий массой 
до 5т. Площадью 
до 5м², 100шт конструкций 
 
 
1,10 
 
 
0,50 
 
 
0,90 
 
 
0,40 
 
 
 
1,40 
 
 
 
0,70 
 
 
3,5 
27 3,4,5,6, 
18 
7-9-10 Укладка железобетон-ных
подкрановых балок 
массой до 5т. длиной до 6м 
при массе колонн 
до 10т. и высоте здания до 
15м, 100шт конструкций 
 
 
 
 
 
3,02 
 
 
 
 
 
1,50 
 
 
 
 
 
5,01 
 
 
 
 
 
2,50 
 
 
 
 
 
 
0,70 
 
 
 
 
 
 
3,50 
 
 
 
 
 
4,1 
28 9,10, 
12 
7-11-4 Укладка сборных
железобетонных перемычек 
массой более 1,5т. при 
наибольшей массе 
элементов до 5т., 100шт 
конструкций 
 
 
 
 
 
1,03 
 
 
 
 
 
0,50 
 
 
 
 
 
0,90 
 
 
 
 
 
0,40 
 
 
 
 
 
 
1,60 
 
 
 
 
 
 
0,80 
 
 
 
 
 
3,4 
29 7,8,16,1 
9 
7-13-1 Укладка сборных
железобетонных плит 
покрытия площадью до 10м² 
при массе строительных 
конструкции до 10т. и 
высоте здания 
до 25м, 100шт конструк-ций 
 
 
 
 
 
 
0,60 
 
 
 
 
 
 
0,30 
 
 
 
 
 
 
0,50 
 
 
 
 
 
 
0,20 
 
 
 
 
 
 
 
0,20 
 
 
 
 
 
 
 
0,10 
 
 
 
 
 
 
3,5 
30 20 7-15-13 Укладка железобетонных
пролетных плит покрытий 
шириной 1,5м по ригелям с 
полками при наибольшей 
массе монтажных элементов 
до 8т., 100шт конструкций 
 
 
 
 
 
0,10 
 
 
 
 
 
– 
 
 
 
 
 
– 
 
 
 
 
 
– 
 
 
 
 
 
 
– 
 
 
 
 
 
 
– 
 
 
 
 
 
3,6 
31 13,14 7-31-5 Установка в сооружениях
сборных железобетонных 
прямоугольных лотков 
сечением до 0,2м², 100шт 
конструкций 
 
2,0 
 
1,0 
 
1,7 
 
0,8 
 
 
2,3 
 
 
1,2 
 
3,5 
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Продовження додатка Д. 1.2 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1
6. 
32 7,13, 
14,15 
11-4-5 Устройство обмазочной
гидроизоляции в 1 слой, 
толщиной 2 мм, 100м² 
 
1,06 
 
0,55 
 
12,04
 
6,03 
 
 
4,92 
 
 
2,51 
 
4,9 
33 1,16 11-8-2 Устройство шлаковой
засыпной теплоизоля-ции, 
м³ 
 
2,50 
 
1,20 
 
3,10 
 
1,60 
 
 
4,80 
 
 
2,40 
 
2,1 
34 2,12 11-11-1 Устройство цементной
стяжки толщиной 20мм, 
100м² 
 
3,50 
 
1,70 
 
10,0 
 
5,0 
 
 
2,10 
 
 
1,0 
 
4,0 
35 5,6 11-15-1 Устройство покрытия из
бетона,100м² 3,20 1,60 5,50 2,70 
 
2,30 
 
1,10 2,1 
36 3,10, 
11 
11-15-5 Устройство 
металоцементного 
покрытия, 100м² 
 
0,90 
 
0,40 
 
2,02 
 
1,01 
 
 
5,10 
 
 
2,60 
 
3,4 
37 4,9 11-19-1 Устройство литых покрытий
из асфальто-бетона, 100м² 4,30 2,10 2,80 1,40 
 
3,40 
 
1,70 3,1 
38 17 11-25-1 Устройство покрытия из
брусчатки по готовому 
подстилающему слою с 
заполнением швов песком, 
100м² 
 
 
 
 
0,50 
 
 
 
 
0,20 
 
 
 
 
0,20 
 
 
 
 
0,10 
 
 
 
 
 
0,30 
 
 
 
 
 
0,40 
 
 
 
 
3,4 
39 8 11-34-3 Устройство покрытия из
штучного паркета (без 
жилок), 100м² 
 
5,02 
 
2,50 
 
6,30 
 
3,10 
 
 
4,80 
 
 
2,40 
 
3,4 
40 18,19 11-36-3 Устройство покрытия из
линолеума 
поливинилхлоридного на 
теплоизолирующей 
подоснове, 100м² 
 
 
 
 
1,10 
 
 
 
 
0,60 
 
 
 
 
2,20 
 
 
 
 
1,10 
 
 
 
 
 
3,30 
 
 
 
 
 
1,75 
 
 
 
 
2,7 
7.
41 1,2,7, 
11,12,1 
6,20 
12-1-1 Устройство рулонной
скатной кровли из двух 
слоёв пергамина 
кровельного П350 и 
верхнего слоя из 
стеклорубероида СРК, 
100м² кровли 
 
 
 
 
 
 
4,0 
 
 
 
 
 
 
2,0 
 
 
 
 
 
 
5,1 
 
 
 
 
 
 
2,6 
 
 
 
 
 
 
 
6,3 
 
 
 
 
 
 
 
3,1 
 
 
 
 
 
 
3,8 
42 3,4,9, 
18 
12-1-4 Устройство трёх- слойной
рулонной скатной кровли из 
рубероида кровельного РКК 
с защитным слоем из гравия 
на битумной мастике, 100м² 
кровли 
 
 
 
 
 
4,26 
 
 
 
 
 
2,13 
 
 
 
 
 
3,14 
 
 
 
 
 
1,65 
 
 
 
 
 
 
2,92 
 
 
 
 
 
 
1,51 
 
 
 
 
 
3,8 
43 5,6,8, 
10, 19 
12-3-1 Устройство четырёх-
слойной кровли из битумной 
мастики с армирующими 
проклад-ками из 
стеклосетки с защитным 
слоем из гра-вия и верхним 
слоем из пергамина, 100м² 
кровли 
 
 
 
 
 
 
 
5,33 
 
 
 
 
 
 
 
2,65 
 
 
 
 
 
 
 
2,56 
 
 
 
 
 
 
 
1,22 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,14 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,01 
 
 
 
 
 
 
 
3,4 
44 13,14,1 
5, 17 
12-10-2 Устройство кровель из
волнистых асбестоцемент- 
ных листов среднего 
профиля по деревянной 
обрешетке с её устройством, 
100м² кровли 
 
 
 
 
 
3,16 
 
 
 
 
 
1,63 
 
 
 
 
 
2,32 
 
 
 
 
 
1,11 
 
 
 
 
 
 
1,95 
 
 
 
 
 
 
0,94 
 
 
 
 
 
3,1 
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Продовження додатка Д. 1.2 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
8. Заполнение
45 20 15-201- 
1 
Остекление окон стеклом
оконным толщиной 2мм марки 
М5 в два переплёта, 
открывающихся в одну 
сторону, 100м² 
 
 
 
 
0,03
 
 
 
 
– 
 
 
 
 
– 
 
 
 
 
– 
 
 
 
 
 
– 
 
 
 
 
 
– 
 
 
 
 
3,0 
9. Отделочные работы
46 5 15-14-1 Наружная облицовка
бетонных стен керамическими 
отдельными плитками на 
полимерцементной мастике, 
100м² 
 
 
 
 
5,93
 
 
 
 
2,96 
 
 
 
 
4,32 
 
 
 
 
2,15 
 
 
 
 
 
2,71 
 
 
 
 
 
1,54 
 
 
 
 
4,1 
47 18,19 15-17-1 Гладкая облицовка кирпичных
стен искусствен-ными 
плитками без установки 
плиток туалетного гарнитура, 
100м² 
 
 
 
 
1,35
 
 
 
 
0,62 
 
 
 
 
2,51 
 
 
 
 
1,24 
 
 
 
 
 
1,96 
 
 
 
 
 
3,03 
 
 
 
 
3,4 
48 8,13,14 15-25-3 Облицовка четырёхгранных
колонн полироваными 
гранитными плитами 
толщиной до 30мм при числе 
плит на 1м² до 6 шт, 100м² 
 
 
 
 
12,01
 
 
 
 
6,04 
 
 
 
 
9,02 
 
 
 
 
4,50 
 
 
 
 
 
15,03 
 
 
 
 
 
7,50 
 
 
 
 
4,3 
49 1,6,7,11 
12,16 
15-51-1 Улучшеная штукатурка стен
фасада отделочным цементно- 
известковым раствором 1:1:6 
по камню, 100м² 
 
 
3,02
 
 
1,50 
 
 
1,81 
 
 
0,90 
 
 
 
7,52 
 
 
 
3,61 
 
 
4,4 
50 15,17 15-61-3 Улучшенное оштукатуривание
стен цементным раствором по 
бетону, 100м² 
 
1,60
 
0,85 
 
0,96 
 
0,40 
 
 
0,55 
 
 
1,00 
 
4,0 
51 2,3,4,9, 
10,20 
15-63-1 Простая штукатурка
внутренних поверхностей 
наружных стен отделочным 
цементно-известковым 
раствором 1:1:6,100м² 
 
 
 
 
2,50
 
 
 
 
6,00 
 
 
 
 
9,00 
 
 
 
 
4,50 
 
 
 
 
 
18,00 
 
 
 
 
 
9,00 
 
 
 
 
3,7 
 
Примітка: Найменування робіт (гр. 3) наведені мовою оригіналу. 
 
 
Д. 1.3 Особливі умови здійснення робіт [27] 
 
Умови будівництва об’єкта 
(за даними проекту організації будівництва - ПОБ) 
№ 
варіантів 
 
Коефіцієнт
1 2 3 
1. Виконання будівельних робіт в охоронній зоні ЛЕП.
2. Будівництво нових об’єктів на території діючих підприємств. 
3. Виконання робіт на відкритих та на піввідкритих виробничих 
майданчиках. 
4. Будівництво інженерних мереж та споруд, об’єктів житлово-
цивільного призначення в обмежених умовах забудованої 
частини міста. 
5. Виконання будівельних робіт в спорудах, що експлуатуються 
та звільнені від устаткування. 
6. Виконання будівельних робіт в спорудах, що експлуатуються 
з наявністю в зоні проведення робіт діючого устаткування 
або руху транспорту. 
1,17 
8,9,20 
 
5,10,12 
 
6,13,14, 
15,16,18,19 
 
2,8 
 
3,7,11 
1,20
1,10 
 
1,10 
 
1,10 
 
 
 
1,20 
 
1,20 
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Д. 1.4. Укрупнені показники для визначення кошторисної вартості за 
видами робіт в об'єктному кошторисі 
(умовно у відсотках від кошторисної вартості по рядку “Всього по 
кошторису”, графа 7 Локального кошторису на загальнобудівельні роботи) 
 
 
 
№
 
ва
рі
ан
та
 Р о з м і р      в и т р а т, 
 
оп
ал
ен
ня
 
  в
ен
ти
ля
ці
я 
 
В
од
о-
 
по
ст
ач
ан
ня
 
      к
ан
ал
із
ац
ія
 
   
Е
ле
кт
ро
- 
по
ст
ач
ан
ня
 
 
устаткування, 
інвентар 
 
господарчий 
інвентар, 
меблі 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
 
16 
 
17 
 
18 
 
19 
 
20 
- 
 
- 
1,0 
3,0 
3,0 
3,0 
- 
2,5 
1,0 
1,0 
2,1 
2,0 
- 
 
- 
 
- 
1.2 
- 
2,0 
1,9 
2,0 
- 
 
7,0 
 
5,0 
 
10,0 
 
7,0 
 
7,0 
 
1,0 
 
8,0 
 
5,0 
 
3,0 
 
5,0 
 
4,0 
 
- 
 
- 
 
- 
7,8 
- 
6,0 
7,9 
6,0 
- 
 
5,0 
 
8,0 
 
3,0 
 
0,5 
 
1,0 
 
- 
1.5 
7,0 
5,0 
1,5 
5,0 
- 
 
- 
 
- 
4,7 
- 
1,0 
0,5 
1,0 
- 
 
5,0 
 
3,0 
 
7,0 
 
0,5 
 
1,0 
 
- 
2,3 
4,0 
4,0 
1,0 
3,5 
- 
 
- 
 
- 
1,9 
- 
1,0 
0,5 
1,0 
1,4 
 
4,0 
 
4,0 
 
5,2 
 
5,0 
 
4,0 
 
3,0 
 
3,2 
 
3,0 
 
3,0 
 
4,3 
 
3,1 
 
0,5 
 
0,2 
 
0,4 
 
3,8 
 
0,7 
 
4,0 
 
4,9 
 
5,0 
128,0 
 
42,0 
 
41,0 
 
9,0 
 
6,0 
 
20,0 
 
12,0 
 
32,0 
 
56,0 
 
58,0 
 
40,0 
 
140,0 
 
17,0 
 
58,0 
 
10,0 
 
71,0 
 
54,0 
 
2,0 
 
7,0 
 
2,5 
2,6 
 
0,8 
 
0,5 
 
1,8 
 
0,3 
 
10,0 
 
5,0 
 
12,5 
 
1,2 
 
1,4 
 
0,8 
 
2,5 
 
0,3 
 
1,1 
 
0,2 
 
1,4 
 
1,0 
 
1,1 
 
5,0 
 
4,0 
 
 
Примітка 1. Кошторисна вартість устаткування визначена з урахуванням 
додаткових витрат на придбання та доставлення його на приоб’єктний склад, які 
складають: вартість тари упаковки та реквізиту – 0,5%, транспортні витрати – 3%, 
витрати на комплектацію –0,4%, заготівельно-складські витрати – 0,9% за формулою 
(1+0,001+0,005+0,004)х1,03х1,009--1=0,059=5,9%. 
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Д. 1.5 Укрупнений розмір витрат за главами 3-6  
Зведеного кошторисного розрахунку 
(умовно у відсотках від кошторисної вартості за даними графи 8 
об’єктного кошторису, рядок “Всього”) 
 
 
 
 
№ 
варіантів 
Розмір витрат, 
 
Глава 3 
(склади) 
 
Глава 4 (об’єкти 
електропостачання) 
Глава 5 
(автошляхи) 
Глава 6 (мережі 
тепло-, газо- 
водопостачання 
та каналізації) 
1 2 3 4 5 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
 
16 
 
17 
 
18 
 
19 
 
20 
- 
 
0,5 
 
- 
1,0 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
0,8 
- 
 
- 
1,0 
- 
 
- 
 
- 
2,0 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
1,5 
 
2,5 
 
2,0 
 
1,7 
 
1,6 
 
2,1 
 
0,3 
 
1,8 
 
2,0 
 
2,1 
 
1,6 
 
2,1 
 
1,0 
 
2,0 
 
1,0 
 
5,0 
 
- 
1,0 
1,6 
1,2 
1,5 
 
1,5 
 
2,0 
 
2,0 
 
1,2 
 
1,2 
 
1,0 
 
2,2 
 
1,0 
 
0,5 
 
0,5 
 
1,0 
 
2,0 
 
1,0 
 
3,0 
 
3,1 
 
1,4 
 
2,0 
 
1,1 
 
1,0 
3,0 
 
3,0 
 
5,0 
 
6,2 
 
2,0 
 
2,3 
 
1,0 
 
2,5 
 
7,0 
 
8,1 
 
5,0 
 
6,0 
 
- 
 
- 
 
- 
15,
2 
- 
11,
0 
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Додаток 2 
 
ПРИКЛАД РОЗРОБКИ ІНВЕСТОРСЬКОЇ КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
(ВАРІАНТ №20) 
 
Д. 2.1 Склад документації: 
1. Пояснювальна записка. 
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва. 
3. Об’єктний кошторис №2-1. 
4. Локальний кошторис №2-1-1. 
 
Д. 2.2 Пояснювальна записка до інвесторської кошторисної документації 
Будівництво розташоване на території м. Харкова. 
Кошторисна документація розроблена з використанням: 
- Правил визначення вартості будівництва, ДБН Д. 1.1-1-2000 [19, 33, 37]. 
- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи,             
ДБН Д. 2.2-99 [38-46]. 
Інвесторська кошторисна документація розроблена у поточних цінах на 
трудові та матеріально-технічні ресурси за усередненими даними Держбуду 
України за станом на 01.01.2012 [22-25, 29-32, 50, 52, 55-64]. 
З метою засвоєння методу використання кошторисів об’єктів-аналогів, 
складених у цінах попередніх періодів, у підсумок локального кошторису, 
розробленого у базових цінах будь-якого року включаються цінові поправки для 
приведення вартісних показників об’єктів-аналога до поточного рівня за індексами, 
наведеними у додатках 3.6 та 3.7. 
При розрахунках визначені такі показники та нарахування: 
1. Загальновиробничі витрати розраховані згідно з усередненими 
показниками ДБН Д. 1.1-2000, додаток 3.2 [35, 37, 56]. 
2. Усереднений показник ліміту коштів на зведення та розбирання 
титульних тимчасових будівель та споруд прийнятий за даними ДБН Д. 1.1-1- 2000, 
додаток 6 [57]–1,9%. 
3. Усереднений показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні 
будівельно-монтажних робіт у зимовий період прийнятий за даними ДБН Д.1.1-1-
2000, додаток 3.3 [58]–0,5% з підвищуючим коефіцієнтом, що ураховує 
понаднормативну кількість днів з силою вітру понад 5 м/год. 
4. Річний прогнозний індекс інфляції в будівництві (коефіцієнт) прийнятий 
умовно у розмірі 1,135. Кошти на покриття витрат, пов’язаних з інфляційними 
процесами, визначені із розрахунку початку будівництва у квітні 2012 року та 
завершення у грудні 2012 року. Розмір коштів визначений відповідно з [36]. 
5. Усереднений показник кошторисного прибутку прийнятий за даними ДБН 
Д. 1.1-2000, додаток 3.4 у розмірі 17% [59]. 
6. Ставка комунального податку – 10%. 
 
Всього за Зведеним кошторисним розрахунком – 747,17 тис. грн. 
у тому числі: 
- вартість будівельно-монтажних робіт – (401,35+71,40) = 472,75 тис. грн; 
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- вартість обладнання та устаткування – 26,29 тис. грн; 
- інші витрати – 248,13 тис. грн; 
 
Кошторисні трудовитрати будівництва складаються з трудовитрат у прямих 
витратах за даними об’єктного кошторису, у ліміті витрат на зведення та розбирання 
тимчасових будівель та споруд та коштів на подорожчання будівельно-монтажних 
робіт у зимовий період (нормативи наведені у додатку 3.9) і дорівнюют в цілому 3,08 
тис. люд.-год. 
Середня заробітна плата, виходячи з середньомісячної норми робочого часу на 
1 робітника у режимі повної зайнятості, яка встановлена на 40-годинний робочий 
тиждень – 1500 грн, що відповідає середньому розряду складності робіт у 
будівництві в цілому – 3,8. 
За підсумком зведеного кошторисного розрахунку наведені «Зворотні суми», 
які враховують реалізацію матеріалів та виробів, отриманих від розбирання 
тимчасових будівель та споруд, у розмірі 15% кошторисної вартості тимчасових 
будівель та споруд (1,32 тис. грн). 
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Д. 2.3 Зведений кошторисний розрахунок вартості 
реконструкції професійно-технічного училища на 300 учнів 
 
 
Розроблений у поточних цінах станом на 1 січня 2003 року з використанням індексів 
подорожчання до 1.01.2012р. 
 
 
№ 
п/п 
 
Номери 
кошторисів 
 
 
Найменування глав, об’єктів, робіт і витрат 
Кошторисна вартість, тис. грн Інші 
витрати, 
тис. грн. 
Загальна 
кошторисна 
вартість, 
тис. грн. 
 
Будівельних 
робіт 
Монтажни 
х робіт 
Устатку- 
вання та 
приладів
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Додаток 1.5,
прим. 1 
Глава 1. Підготування території будівництва
Оформлення земельної ділянки   432,3 х 0,005 
 
- - - 2,16* 2,16* 
2 Додаток 1.5, прим. 1 Освоєння території будівництва 4,32* - - - 4,32 
3 Лок. кошторис №2- 
1-1, додаток 2.5 
Глава 2. Основні об’єкти будівництва
Професійно-технічне училище на 300 учнів 
 
363,20* 43,58* 10,99 14,53 432,30 
4 Додаток 1.5, гр. 2 Глава 3. Об’єкти підсобного та обслуговуючого призначення Витрати не передбачаються
5 Додаток 1.5, гр. 3 Глава 4. Об’єкти енергетичного господарства
432,3 х 0,012 = 5,19, 
у тому числі: 
гр. 4, 5,19 х ·0,1 
гр. 5, 5,19 х 0,2 
гр. 6, 5,19 х 0,7 
 
0,52* 1,04* 3,63 - 5,19 
6 Додаток 1.5, гр. 4 Глав 5. Об’єкти транспортного господарства та зв’язку
423,3 х 0,01 = 4,32, 
у тому числі: 
гр. 4, 4,32· х 0,2 
гр. 5, 4,32 х ·0,3 
гр. 6, 4,32· х 0,5 
 
 
0,86* 
 
1,30* 
 
2,16 
 
- 
 
4,32 
7 Додаток 1.5, гр. 5 Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання,
каналізації, теплопостачання та газопостачання 
432,3 х 0,11 = 47,55, 
у тому числі: 
гр. 4, 47,55 х 0,3 
гр. 5, 47,55 х 0,5 
гр. 6, 47,55 х 0,2 
 
 
 
14,26* 
 
 
23,78* 
 
 
9,51 
 
 
- 
 
 
47,55 
 
 26 
 
26 
Продовження додатка Д. 2.3 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 
8 Розділ 3, п. 3.3.4 Глава 7. Благоустрій та озеленення території   
423,3 х 0,02 = 8,65 
 
8,65* - - - 8,65 
    Разом за главами 1-7 391,81* 69,70* 26,29* 16,69 504,49 
9 Додаток 3.3, гр. 2 Глава 8. Тимчасові будівлі та споруди
Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і 
споруд (391,81+69,70) х 0,019 = 8,77 
 
 
7,44* 
 
1,33* 
 
- 
 
- 
 
8,77 
    Разом: за главами 1-8 399,25* 71,03* 26,29 16,69 513,26 
10 Додаток 3.3, гр. 3,
прим. 2 
Глава 9. Інші роботи та витрати
Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт 
в зимовий період                  (399,25+71,03) х 0,005·1,05=2,47 
 
 
2,10* 
 
0,37* 
 
- 
 
- 
 
2,47 
    Разом за главами 1-9 401,35* 71,40* 26,29 16,69 515,73 
11 [21], Розділ 3,
п. 3.3.7.1 
Глава 10. Утримання служби замовника та технічний нагляд
515,73 х 0,025 = 12,89 
 
- - - 12,89 12,89 
12 [16], Розділ 3,
п. 3.3.7.2 
Здійснення авторського нагляду
(401,35+71,40) х 0,0015 = 0,71 
 
- - - 0,71 0,71 
13 [37, п. 2.8.13] Розділ 
3, п. 3.3.7.3 
Витрати замовника, які пов’язані з проведенням тендерів
515,73 х 0,008 = 4,12 
 
- - - 4,12 4,12 
    Разом за главою 10 - - - 17,72 17,72 
14   Глава 11. Підготовка експлуатаційних кадрів Витрати не передбачаються
15 Розділ 3, п. 3.3.9.1 Глава 12. Проектні та вишукувальні роботи.
Кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт 
(401,35+71,40) х ·0,03 = 14,18 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
14,18 
 
14,18 
16 [10,17],
Розділ 3, п. 3.3.9.2 
Кошторисна вартість експертизи проектно-вишукувальних
робіт 14,18· х 0,1· х 1,1 = 1,56 
 
- - - 1,56 1,56 
    Разом за главою 12 - - - 15,74 15,74 
    Разом за главами 1-12 401,35* 71,40* 26,29 50,15 549,19 
17 Додаток 3.4, п. 7
[59] 
Кошторисний прибуток (П)
3,38 х 24,20 = 81,80 
 
67,73* 14,07* - - 81,80* 
18 Додаток 3.8,
[34] 
Кошти на покриття адміністративних витрат
0,82 х 24,20 = 19,84 
 
- - - 19,84* 19,84 
19 Додаток 3.5, п. 4.2 
[60] 
Кошти на покриття ризику усіх учасників будівництва (Р1) 
549,19 х 0,018 = 9,88, 
у тому числі підрядника: (401,35+71,40)· х 0,018 = 8,50 
 
- - 
-
9,88 
8,50* 
9,88 
8,50* 
20 [37,п. 3.1.21] Кошти на страхування ризиків (Р2) 
549,19 х 0,01 = 5,49, 
у тому числі підрядника (401,35+71,40)· х 0,01 = 4,72 
 
- - - 5,49 
4,72* 
5,49 
4,72* 
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Продовження додатка Д. 2.3 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 
21 Додаток 2.9 Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними 
процесами (І), 
у тому числі підрядчика: 
38,00 ⊕ 401,35 + 71,40 = 32,7 549,19 
- - - 38,00
 
 
 
32,7* 
38,00 
 
 
 
32,7* 
    Разом за (п.п. 1-21) 469,08* 85,47* 26,29 123,36 704 
22   Податки, збори, обов’язкові платежі, встановленні чинним 
законодавством і не враховані складовими вартості будівництва 
 
- - - - - 
  Додаток 2.8 Комунальний податок - - - 0,24* 0,24* 
    Разом за Зведеним кошторисним розрахунком 469,08* 85,47* 26,29 123,60 704,44 
23 [12] Податок на додану вартість
622,64 х 0,20, 
у тому числі для підрядника (401,35+71,40+8,50+4,72+32,7+0,24) х 
х 0,2=103,78 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
124,53 
 
103,78* 
124,53 
 
103,78* 
    Всього за Зведеним кошторисним розрахунком,
у тому числі: 
товарна будівельна продукція 
469,08*
 
469,08* 
85,47*
 
85,47* 
26,29
 
- 
248,13
 
172,16* 
828,97 
 
726,7* 
  [36, п. 2.8.18] Зворотні суми (від тимчасових будівель і споруд)
8,77 х 0,15 = 1,32 
 
- - - - 1,32 
 
Примітки. 
1. Витрати, позначені *, відносяться до діяльності підрядника і враховуються у вартості товарної будівельної продукції. 
2. Вартість товарної будівельної продукції дорівнює всього, 
у тому числі: 
1) за главами 1 - 12 (гр. 4,5) = 472,75;(401,35+71,40) 
2) за главою 1 (гр.7) = 2,16 тис. грн; 
3) кошторисний прибуток (гр. 4,5) = 81,80 тис. грн;(67,73+14,07) 
4) адміністративні витрати = 19,84; 
5) кошти на покриття ризиків підрядника (гр. 7) = 8,50 тис. грн; 
6) кошти на страхування ризиків підрядника (гр. 7) = 4,72 тис. грн; 
7) кошти на страхування додаткових витрат підрядника, пов’язаних з інфляційними процесами (гр. 7) = 32,70 тис. грн; 
8) комунальний податок (гр. 7) = 0,24 тис. грн; 
9) податок на додану вартість (гр. 7) = 103,78 тис. грн. 
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Д. 2.4 Об’єктний кошторис № 2-1  на реконструкцію професійно-технічного училища на 300 учнів 
 
Розроблено у поточних цінах станом на 01.01.2012 р. 
Кошторисна вартість – 432,30 тис. грн Кошторисна трудомісткість – 2,91 тис. люд-год. Кошторисна 
заробітна плата – 25,85 тис. грн 
Вимірник одиничної вартості – 144,01 тис. грн на 100 учнів 
 
№ 
п/п 
Номери 
кошторисів Найменування робіт і витрат
Кошторисна вартість, тис. грн 
Кошторисна 
трудомісткість, тис. 
люд.-год. 
Кошторисна 
заробітна плата, 
тис. грн 
Показник 
одиничної вартості, 
грн./100 учнів 
Будівельних 
робіт 
Монта 
жних 
робіт 
Устат- 
кування 
Інших 
витрат Всього 
1 2-1-1 Загальнобудівельні роботи 363,20 - - - 363,20 2,48 21,94 121,07 
2 Додаток 1.4, 
гр. 2,прим. 
1-4 
Опалення - 7,26 
(2%) 
- - 7,26 7,26 х ·0,008=0,06 0,06 х 9,02= 0,54 2,42 
3 Додаток 1.4, 
гр. 3 
Вентиляція - 10,90 
(6%) 
10,90 - 21,80 21,8 х 0,008 =0,17 0,17 х 9,02=1,57 7,27 
4 Додаток 1.4, 
гр. 4 
Водопостачання - 3,63 
(1%) 
- - 3,63 3,63 х 0,008=0,03 0,03 х ·9,02=0,27 1,21 
5 Додаток 1.4, 
гр. 5 
Каналізація - 3,63 
(1%) 
- - 3,63 3,63 х 0,008=0,03 0,03 х 9,02=0,27 1,21 
6 Додаток 1.4, 
гр. 6 
Електропостачання - 18,16 
(5%) 
- - 18,16 18,16 х 0,008=0,14 0,14 х 9,02 =1,26 6,05 
7 Додаток 1.4, 
гр. 7 
Устаткування, прилади - - 0,09 
(2,5%) 
- 0,09 - - 0,03 
8 Додаток 1.4, 
гр. 8 
Господарчий 
інвентар, меблі тощо 
- - - 14,53 
(4%) 
14,53 - - 4,84 
    Всього: 363,20 43,58 10,99 14,53 432,30 2,91 25,85 144,10 
Примітки: 
1. Для розрахунку розміру витрат за видами робіт (п.п. 2-8) використовують умовні показники (відсотки від кошторисної вартості загальнобудівельних робіт), 
які наведені у додатку .4. 
2. Витрати на вентиляційне устаткування приймаються умовно в розмірі 50% від загальної суми витрат на монтаж вентиляційної системи. 
3. Кошторисна трудомісткість за видами робіт розраховується з використанням умовного показника одиничної трудомісткості у розмірі 0,008 люд.-год. на 1000 
грн кошторисної артості. 
4. Кошторисна заробітна плата розраховується умовно з використанням усередненої вартості 1 люд.-год. за 3,8 розрядом у розмірі 9,02 грн. 
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Д. 2.5 Локальний кошторис № 2-1-1 
 
на виконання загальнобудівельних робіт з реконструкції професійно-технічного училища у м. Харкові 
 
Основа  
Креслення (специфікації) № - 
Кошторисна вартість – 363,20 тис.грн  
Кошторисна трудомісткість – 2,48 тис.чол.  
Кошторисна заробітна плата – 21,94 тис. грн.  
Середній розряд робіт – 3,2. 
 
Складена у поточних цінах станом на 1 січня 2003 року з урахуванням індексу зростання вартості будівельно-монтажних 
робіт до 01.01.2012р. 
 
№ 
п/п 
Шифр і номер 
позиції норма 
тиву 
Найменування робіт і витрат, 
одиниця виміру 
 
К
і
л
ь
к
і
с
т
ь
 
Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн Витрати 
праці 
робітників: 
а) будівельників 
б) машиністів 
Всього 
у т.ч. заробітна 
плата 
(будівельників) 
Експлуата-ція 
машин 
у т.ч. заробітна
плата 
(машиністів) 
Всього
 
а
р
о
б
і
т
н
а
 
п
л
а
т
а
 
Е
к
с
п
л
у
а
т
а
ц
і
я
 
м
а
ш
и
н
 
у т.ч 
заробіт-на 
на оди- 
ницю 
 
Всього 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
1 
Е 1-71-1 Засыпка траншей грунтом 1 группы
бульдозером мощностью 410л.с 
м, 1000м³ 
0,15 345,66 – 
 
345,66 
17,44 51,85 – 
51,85 
2,62 
–   
5,95 
 
–   
0,89 
 
 
 
 
 
 
2 
 
Е 7-1-5 
 
 
 
С 1411-41 
k=4,6 
 
с. 141, 
техн.частина т.1 
k=5,5 
Укладка сборных железобетонных
фундаментов под колонны, массой 1,5т. 
100шт. 
Сборные железобетонные 
фундаменты стаканного типа. 
Объём изделий: 1,5т/шт.:2,5т/м³=0,6м³/шт.
0,6м³/шт·100шт·2,1=126м³ 
Арматура классу А-1,кг. 
Расход:250кг/м³· 126м³=31500кг 
2,1 
 
 
 
126 
 
 
31500 
2043,83 
398,27 
 
 
37,24 х 4,6=171,3 
 
 
 
0,21· х 5,5=1,155 
 
1645,56 
347,41 
 
 
 
– 
 
 
 
- 
4292,04
 
 
 
21583,8
 
 
36382,5
836
,37 
 
 
 
– 
 
 
 
- 
3455,68 
729,56 
 
 
 
– 
 
 
 
- 
175,45 
125,35 
 
 
 
– 
 
 
 
- 
 
368,44 
263,24 
 
 
 
– 
 
 
 
- 
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Продовження додатка Д. 2.5 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
3 Е 8-6-1
 
 
 
С 1422-10932, 
k=3,0 
Кладка наружных простых стен из
керамического кирпича, м³ 
 
 
Кирпич керамический обыкновенный 
Количество: 0,380·58=22,04 т.шт. 
58 
 
 
 
22,04 
 
56,92 
15,27 
 
 
134,60 х 3=403,8 
 
 
13,98 
3,13 
 
- 
 
3301,36 
 
 
 
8899,75 
 
885,66 
 
 
 
- 
 
810,84 
181,54 
 
 
- 
 
7,17 
1,3 
 
 
- 
 
 
415,8
6 
75,
4 
 
 
4 Е 8-14-1
 
 
 
С 1422-10992, 
k=3,0 
Кладка армированных перегородок
толщиной 120 мм из керамических 
камней, 
100м² 
Камни керамические кладочные 
пустотелые,100шт. 
Количество: 2,6т.шт.·1,7=4,42 т.шт. 
 
1,7 
 
 
4,42 
760,02 
422,65 
 
 
374,9 х3=1124,85 
 
114,32 
25,41 
 
 
- 
 
1292,03 
 
 
4971,84 
 
718,5 
 
 
 
- 
194,34 
43,2 
 
 
 
- 
197,5 
10,71 
 
 
 
- 
 
335,7
5 
18,2
1 
 
 
 
5 Е 7-15-13
 
С 1414-7844, 
k=5 
Укладка шестиметровых пролетных плит
перекрытия шириной 1,5м, 100шт. 
Панели перекрытия многопустотные 
ГОСТ 26434-85, м² 
Расход: 6,0м·1,5м·100· 0,1=90м² 
0,1
 
 
90 
5996,3 
892,76 
 
6,78 х 5=33,9 
1049,17
217,13 
 
- 
599,63 
 
 
3051,00 
89,28 
 
 
- 
104,92
21,71 
 
- 
379,90 
88,20 
 
- 
37,9
9 
8,8
2 
 
6 Е 12-1-1 Устройство трехслойной рулонной кровли
из двух нижних слоев перга мина П-350 и 
защитным слоем из стеклорубероида СРК, 
100м² 
 
4,0 865,74 55,6 
 
24,00 
4,68 
 
3462,96 
 
222,4 96,0 18,72 
23,07 
1,79 
 
92,28 
7,16 
  С 111-851,
k=8,72 
Пергамин кровельныйП-350, 100 м²
Расход: 226·4=904м². 9,04 18 х 8,72=156,96 
 
- 1418,92 - - - 
 
- 
  С 111-862,
k=8,48 
Стеклорубероид кровельный СРК,
100м² 
Расход: 115·4=460м². 
4,6 40 х 8,48=339,20 
 
- 1560,32 - - - 
 
- 
7 Е 15-201-1 Остекление деревяных окон стеклом
оконным толщиной 2мм, 
100м² 
 
0,03 
 
672,16 
146,04 
 
 
7,61 
2,29 
 
20,16 
 
4,38 
 
0,23 
0,07 
 
66,99 
1,08 
 
2,01 
0,03 
8 Е 15-63-1 Штукатурка внутренних поверхностей
наружных стен отделочным цементно- 
известковым раствором 1:1:6, 
100м² 
 
2,5 
561,14 
306,31 
 
31,65 
22,38 
 
1402,85 
 
765,78 79,38 55,95 
128,7 
11,04 
 
321,7 
27,6 
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31 
Продовження додатка Д. 2.5 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
    Разом прямі витрати у базових цінах - - - 92291,01 3522,37 4793,24 1053,37 - 
1574,08 
401,35 
10 Те саме, з урахуванням особливих умов будівництва (додаток 1.3)
93122,57 3874,61 5272,56 1158,71 
–
– 
 
1731,49 
441,48 
10.1 у тому числі:
Вартість матеріалів, виробів та конструкцій 93122,57-3874,61-5272,56=83975,40 83975,40 - - - 
 
- 
10.2 Всього заробітна плата (робітників-будівельників та монтажників і робітників-машиністів) 
3874,61+1158,71=5033,32 - 5033,32 - - 
 
- 
11 Індекс змінення вартості будівельно-монтажних робіт станом на 01.01.2012 р. (додаток 3.1.2) 3,82 - - - - 
12 Разом прямі витрати у поточних цінах станом на 01.01.2012 р.
93122,57 х 3,75 = 349209,64 349209,64 14529,79 
19772,1 
4344,17 
- 
 
- 
12.1 у тому числі:
Вартість матеріалів, виробів та конструкцій 
349209,64-14529,79-19772,1 = 314907,75
314907,75 - - - 
 
- 
11.2 Заробітна плата робітників-будівельників, монтажників і машиністів
14529,79 + 4344,17 = 18873,96 - 18873,96 - - 
 
- 
13 Загальновиробничі 13991,53 - - - - 
13.1 у тому числі:
Заробітна плата у загальновиробничих витратах - 3068,24 - - 
 
- 
14 Трудомісткість загальновиробничих витрат - - - - 248,44 
15 Всього за кошторисом 
349209,64 + 13991,53 = 363201,17 363201,17 - - - 
 
- 
15.1 у тому числі:
Кошторисна заробітна плата 
18873,96 + 306,24 = 21942,2 
 
- 
 
21942,2 
 
- 
 
- 
 
 
- 
16 Кошторисна трудомісткість 
2172,97+248,44=2421,41 - - - -
 
2421,41 
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Д. 2.6. Розрахунок показників загальновиробничих витрат [35, 56, 61] 
 
Показники локального кошторису Усереднені показники 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Земляні роботи
(п.1) 
 
2. Загальнобудівельні 
роботи (п.п. 2÷7) 
 
 
3. Оздоблювальні 
роботи (п. 8) 
0,89 х1,1=0,98 
 
 
1787,71 
 
 
 
(321,75+27,6)·1,1= 
=384,28 
2,62х1,1х 3,75=2,88
 
 
4126,54 х 3,75= 
=15474,52 
 
 
(765,78+55,95) х 
х 3,75 х1,1=3389,62 
0,098
 
 
 
0,120 
 
 
0,088 
0,85
 
 
 
1,05 
 
 
0,83 
0,98 х 0,098=
=0,10 
 
 
1787,7 х 0,12= 
=214,52 
 
384,28 х 
х 0,088=33,82 
1,24
 
 
 
2649,32 
 
 
417,68 
4,40
 
 
 
7207,85 
 
 
1514,16 
0,83
 
 
 
1877,10 
 
 
318,95 
6,47 
 
 
 
11734,27 
 
 
2250,79 
Разом: 2172,97 18873,96 - - 248,44 3068,24 8726,41 2196,88 13991,53 
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Д. 2.7 Урахування впливу особливих умов виконання робіт 
 
1. Трудовитрати ланки робітників-будівельників і монтажників та ланки 
робітників-машиністів збільшуються в 1,1 рази: 
(1574,08+401,35 ) х 1,1=2172,97 люд.-год. 
2. Заробітна плата робітників-будівельників та монтажників збільшується у 
1,1 рази: 
3522,37 х 1,1=3874,61 грн (гр. 8) 
3. Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів збільшується у 1,1 
рази:          4793,24 х 1,1=5272,56 грн (гр. 9,чисельник) 
3.1. у тому числі заробітна плата робітників-машиністів збільшуються 
у1,1 рази:     1053,37 х 1,1=1158,71 грн (гр. 9, знаменник) 
2. Разом прямі витрати збільшуються на приріст заробітної плати робітників-
будівельників та приріст витрат на експлуатацію будівельних машин та 
механізмів:   92291,01+352,24+479,32=93122,57 грн (гр. 7). 
 
Д. 2.8 Розрахунок середнього розряду комплексу робіт за проектом 
I. Ланка робітників-будівельників та монтажників 
 
№ робіт за 
локальним 
кошторисом 
Шифр робіт за РЕКН Нормативна 
трудомісткість обсягу 
робіт за кошторисом, 
люд.-год.
Середній розряд 
робіт ланки робітників 
будівельників та 
монтажників 
Добуток 
трудомісткос ті на 
середній розряд 
робіт (гр. 4 хгр. 3)
1 2 3 4 5
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1-71-1 
7-1-5 
8-6-1 
8-14-1 
7-15-13 
12-1-1 
15-201-1 
15-63-1 
- 
368,44 
415,86 
335,75 
37,99 
92,28 
2,01 
321,75 
- 
3,3 
2,7 
2,8 
3,6 
3,8 
3,0 
3,7 
- 
1215,85 
1122,82 
940,10 
136,76 
350,66 
6,03 
1190,48 
Всього: 1574,08 - 4962,70 
Середній розряд ланки  
робітників-будівельників та 
монтажників 
 
- 
 
4962,70:1574,08=3,2 
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Продовження додатка Д. 2.8 
II. Ланки робітників, які зайняті на управлінні та обслуговуванні машин і механізмів 
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Шифр робіт 
за РЕКН 
 
 
 
 
 
Шифр машин
 
Час 
експлуатації 
машини на 
вимірник 
роботи, 
маш.-год. 
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Середній розряд 
ланки робітників 
(гр. 6 , гр. 4) 
 
 
 
Добуток 
трудомісткості 
на середній 
розряд ланки 
(гр. 7, гр. 8) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 1-71-1 207-0121 1,53 5,2 7,96 0,89 7,96:1,53=5,2 4,63
2. 7-1-5 200-0002 
202-1243 
9,27+77,14 3,0
5,3 
27,81+408,84
 
 
 
 
263,24 
 
 
 
 
436,65:86,41=5,0 
 
 
 
 
1316,20 
Разом:
86,41 
Разом: 
436,65 
3. 8-6-1 200-0002 
202-0128 
0,51+0,46 3,0
4,5 
1,53+2,07  
 
 
 
75,40 
 
 
 
 
3,6:0,97=3,7 
 
 
 
 
278,92 
Разом:
0,97 
Разом: 
3,6 
4. 8-14-1 200-0002 
202-0128 
270-0063 
4,74+3,24+
+1,22 
3,0
4,5 
3,0 
14,22+14,58+
+3,66   
 
 
 
18,21 
 
 
 
 
 
32,46:9,2=3,5 
 
 
 
 
 
63,74 
Разом:
9,20 
Разом: 
32,46 
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Продовження додатка Д. 2.8 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5. 7-15-13 200-0002 
202-0130 
204-0502 
270-0050 
30,68+
+29,80+ 
+15,32+ 
+2,71 
3,0
4,5 
4,0 
- 
92,04+
+134,10+ 
+61,28 
- 
 
 
 
 
 
 
 
8,82 
 
 
 
 
 
 
 
287,42:75,80=3,8 
 
 
 
 
 
 
 
33,52 
Разом:
75,80 
Разом:
287,42 
6. 12-1-1 200-0002 
200-0040 
202-0128 
202-1141 
0,36+
+7,90+ 
+0,58+ 
+0,38 
3,0
- 
4,5 
5,3 
1,08+
- 
2,61+ 
+2,01 
 
 
 
 
 
 
7,16 
 
 
 
 
 
 
5,70:1,32=4,3 
 
 
 
 
 
 
30,79 
Разом:
1,32 
Разом:
5,70 
7. 15-201-1 200-0002 
270-0014 
0,45+
+0,45 
3,0
2,2 
1,35+
+0,99   
 
 
0,03 
 
 
 
 
2,34:0,90=2,6 
 
 
 
 
0,08 
Разом:
0,90 
Разом:
2,34 
8. 15-63-1 200-0014 
270-0036 
0,58+
+9,73 
2,2
2,2 
1,28+
+21,41 
 
 
 
 
27,60 
 
 
 
 
22,69:10,31=2,2 
 
 
 
 
60,72 
Разом:
10,31 
Разом:
22,69 
Всього за п.-п. 1÷8 401,35 – 1788,66
Середній розряд робітників-машиністів   1788,66:401,35=
=4,5 
 
Середній розряд робіт у цілому на комплекс робіт 1574,08+
+41,35= 
=1975,43 
6751,36:1975,43=
=3,4 
4962,70+ 
+1788,66= 
=6751,36 
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Д. 2.9 Комунальний податок 
1. Розрахунок  трудомісткості за  всіма роботами, які враховані у Зведеному 
кошторисному розрахунку вартості будівництва об’єкта. 
1.1 Питомі показники нормативної трудомісткості на 100 грн вартості 
(умовно), тис. люд.-год.: 
1.1.1 прямих витрат – 0,05 
1.1.2 загальновиробничих витрат – 0,05 
1.1.3 тимчасових будівль та споруд – 0,10 
1.1.4 додаткових робіт у зимовий період – 0,10 
1.2 Вартість будівельно-монтажних робіт за главами 1-7 Зведеного 
кошторисного розрахунку, тис. грн 
1.2.1 всього: 391,81+69,70=461,51 тис. грн; 
1.2.2 прямих витрат (91%): 461,51:1,09=423,40 тис. грн; 
1.2.3 загальнобудівельних витрат (9%): 461,51-423,40=38,11 тис. грн; 
1.3 Нормативна трудомісткість робіт, тис. люд.-год.: 
1.3.1 У  прямих витратах (робітників-будівельників, монтажників та 
машиністів): 423,40 х0,05=21,17 тис. люд.-год.; 
1.3.2 у загальнобудівельних витратах: 38,11х0,05=1,90 тис. люд.-год.; 
1.3.3 у тимчасових будівлях та спорудах: 8,77 х0,10=0,88 тис. люд.-год.; 
1.3.4 у додаткових роботах зимового періоду: 2,47х0,10=0,25 тис. люд.-год.; 
1.3.5 всього: 21,17+1,90+0,88+0,25=24,20 тис. люд.-год. 
2. Розмір мінімального доходу громадян, який не оподатковується – 17 грн. 
3. Ставка комунального податку – 10%. 
4. Середньомісячна норма робочого часу на 1 робітника у 2008 році [29] – 
168,9 годин. 
5. Ціна 1 люд.-години (п. 2:п. 3), грн.                 7:168,9=0,101. 
6. Мінімальний фонд заробітної плати будівництва об’єкта (п. 1.3.5, п. 5) 
24,20·0,101=2,444 тис. грн. 
7. Сума комунального податку:                   ଶ,ସସସכଵ଴
ଵ଴଴
ൌ 0,24 тис. грн 
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Д. 2.10 Розрахунок коштів на покриття додаткових 
витрат, пов’язаних з інфляційними процесами згідно з 
рекомендаціями Держбуду України [36, 54] 
 
1. Кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт 472,75 тис. грн (гр. 4 та 
5, строка “Разом по главах 1-12” Зведеного кошторисного розрахунку 
вартості будівництва). 
2. Періоди, за які розраховуються кошти на покриття витрат складають: 
- 3 місяці поточного року – період між розробкою інвесторської документації 
та початком будівництва; 
- 9 місяців – період будівництва. 
3. Розподіл обсягів робіт за кварталами періоду будівництва складає (умовно):  
94,55 тис. грн (20%), 141,82 тис. грн (30% ) та 236,38 тис. грн (50%) 
4. Прогнозні індекси змін ринкової вартості будівельно-монтажних робіт 
відносно строку початку проектування: 
4.1 На 01.01.2012 р. –1,0; 
4.2 Період проектування – I квартал – 1,045; 
4.3 Період будівництва II квартал – 1,046; III квартал – 1,016; IV квартал – 
1,022; 
5. Показники середнього збільшення індексу відносно строку початку 
будівництва: 
5.1 II квартал (1,046-1)х0,5=0,023; 
5.2 III квартал (1,046·1,016-1) х 0,5=0,031; 
5.3 IV квартал (1,046·1,016·1,022) х 0,5=0,043; 
6. Розмір коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляцією: 
472,75х (1,045-1,0) + 94,55 х0,023 + 141,82 х 0,031 + 236,38 х 0,043 = 
= 21,27 + 2,17 + 4,40 + 10,16 = 38 тис. грн. 
 
Д. 2.11. Аналіз суми інвестицій 
2.11.1 Аналіз витрат за локальним кошторисом 
Визначаємо структуру загальної суми загальнобудівельних та прямих витрат у 
її складі(табл.. 2.11.1). 
Табл. 2.11.1 Розподілення витрат за локальним кошторисом. 
Найменування витрат Сума витрат, 
тис.грн. 
Питома вага, %
у заг. сумі у прямих 
витратах 
у ЗВВ 
1 2 3 4 5
1. Прямі витрати 349 209,64 96,1 ___ ___
 у тому числі: 
1.1заробітна плата будівельників 14 529,79 4,0
 
4,2 
___
1.2 Експлуатація машин 17 772,10 5,4 5,6 ___
 з них: 
1.21 заробітна плата машиністів 4 344,17 (44,4%) 1,2
 
(1,2) 
___
1.3 Матеріали, вироби, 
конструкції 
314 907,75 86,7 90,2 ___
2.Загальновиробничі витрати(ЗВВ) 13 991,53 3,9 ___ ___
у тому числі: 
2.1 заробітна плата 
3068,24 ___ ___ ___
Разом: 363 201,17 100 100 21,9
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Загальнобудівельні роботи за локальним кошторисом складають                
363,2 тис.грн., у тому числі прямі витрати 349,21 тис.грн (96,1%) та загальновироб-
ничі витрати 13,99 тис.грн (3,9%). 
У складі прямих витрат найбільшу питому вагу складають витрати на 
матеріали, вироби та конструкції – 314,91 тис.грн. (90,2%), що характерно для 
будівництва як галузі, але незначна питома вага заробітної плати – 5,4% (14 529,79 + 
4 344,17) у складі прямих витрат вказує на низький стимулюючий фактор робітників, 
що негативно позначається як на якості робіт, що виконуються, так і на дотриманні 
термінів їх виконання, на що побічно вказує і аналіз питомої ваги заробітної плати у 
загальновиробничих витратах (21,9%) у порівнянні з питомою вагою заробітної 
плати у прямих витратах, яка в чотири рази вище. 
Наведені вище аналітичні дані відображені на круговій діаграмі (рис.1). 
 
 
 
2.11.2. Аналіз витрат за об’єктним кошторисом 
 
Визначаємо структуру витрат на реконструкцію об’єкту за об’єктним 
кошторисом за видами робіт, та їх призначенням (табл.. 2.11.2). 
У загальній вартості основного об’єкту за об’єктним кошторисом (432,30 
тис.грн.) найбільшу питому вагу складає вартість будівельно-монтажних робіт – 
94,1% (406,78 тис.грн.), що відбиває насамперед характеристику об’єкту соціального 
призначення та ціль його реконструкції – перепланування та перебудову приміщень, 
що потребує витрат у сумі 363,2 тис.грн.(84%) на будівельні роботи з паралельними 
замінами елементів інженерного забезпечення – 54,48тис.грн. (12,6%) з урахуванням 
вартості обладнання, пристроїв (10,99 тис.грн.), а також господарчого інвентаря – 
14,63 тис.грн. (3,4%). 
Наведені вище аналітичні дані відображені на прямокутній діаграмі (рис.2.) 
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Табл. 2.11.2. Розподілення витрат за об’єктним кошторисом (тис.грн.) 
 
Найменування видів 
робіт та їх призначення 
Будівельні 
роботи 
Монтажні 
роботи 
Обладнання, 
прилади 
Інші Разом 
 (А) (Б) (В) (Г) Сума, 
тис.грн. 
Питома 
вага,% 
1 2 3 4 5 6 7 
1.Загальнобудівельні 
витрати 
 
363,20 
    
363,20 
 
84,0 
2.Інженерне 
забезпечення об’єкту 
    54,48 12,6 
в т.числі: 
 2.1 опалення 
  
7,26 
  7,26  
 2.2 вентиляція  10,90   10,90  
 2.3 водопостачання  3,63   3,63  
 2.4 водовідведення  3,63   3,63  
 2.5 електропостачання  18,16   18,16  
 2.6 обладнання, присрої    
10,99 
 10,99  
3.Господ. інвентар.    14,53 14,53 3,4 
Разом: Тис.грн 363,20 43,58 10,99 14,53 432,30 100,0 
% 84,0 10,1 2,5 3,40 100,0  
 
 
 
2.11.3. Аналіз повних витрат за зведеним кошторисним розрахунком на 
реконструкцію об’єкту 
Визначаємо структуру повних витрат за видами робіт та главами 
Зведеного кошторисного розрахунку (табл.2.11.3) 
 40 
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Табл.2.11.3 Розподілення витрат за Зведеним кошторисним розрахунком(тис.грн) 
 
Примітка : 1) Кошти на покриття ризику, його страхування (Р), покриття додаткових витрат пов’язаних з інфляцією (І) та податку на 
додану вартість, що включається до товарної будівельної продукції складають відповідно 8,50*; 4,72*; 32,7*; 0,24 ; та 103,78* тис.грн.( п.п 
18,19,20,21,22 та 23 Зведеного кошторисного розрахунку) 
 
За главами ЗКР За видами робіт та витрат За призначенням обєктів 
Б
е
з
п
о
с
е
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№ глав і 
витрат 
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витрат 
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інші 
витрати 
О
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л
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г
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т
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
гл.1 6,48 4,32*    2,16*   6,48  6,48 6,48 
гл.2 432,3 363,2* 43,58*  10,99 14,53 432,3   432,3  407 
гл.3             
гл.4 5,19 0,52* 1,04*  3,63   5,19  5,19  1,56 
гл.5 4,32 0,86* 1,3*  2,16   4,32  4,32  2,16 
гл.6 47,55 14,26* 23,78*  9,51   47,55  47,55  38,04 
гл.7 8,65 8,65*       8,65 8,65  8,65 
гл.8 8,77 7,44* 1,33* 8,77       8,77 8,77 
гл.9 2,47 2,1* 0,37* 2,47       2,47 2,47 
гл.10 17,72          17,72  
гл.11             
гл.12 15,74     15,74    15,74   
П 81,8 67,73* 14,07* 81,8        81,8 
АВ 19,84     19,84*      19,84 
Р 15,37     15,37      13,22 
І 38     38      32,7 
Податки 124,77     124,77      104,02 
Разом 828,97 469,08 * 85,47* 93,04 26,29 248,13 432,3 57,06 15,13 513,75 35,44 726,71 
100% 56,6 10,3 11,2 3,2 29,9 52,1 6,9 1,8 62 4,3 87,7 
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3. КОШТОРИСНІ НОРМАТИВИ (ДОВІДКОВО) 
3.1 Одиничні поточні розцінки 
Додаток 3 
 
 
 
 
РЕКН 
[38-47] 
Вартість на вимірник, грн.. Витрати праці робітників,
не зайнятих на 
обслуговуванн
і 
машин (середній 
розряд) які 
 
Всього 
заробітної плати 
(будівельників) 
 
Експлуатації машин 
у тому числі: 
заробітної плати 
машиністів 
1 2 3 4 
 
1-11-1 409,88 16,25 
393,63
89,37 
7,16(3,3) 
31,48 
 
1-24-1 421,26 – 
421,26
58,72 
  –  
21,58 
 
1-48-1 
 
20588,8 
1242,05 
 
19346,8 
2612,26 
627,30(1,9) 
918,60 
 
1-71-1 
 
345,66 
– 
 
345,66 
17,44 
   –   5,95 
 
1-72-1 27,11 – 
2711
1,37 
  –   
0,47 
 
1-134-1 111-67 40,02 
71,65 
10.95 
18,36(3,0) 
5,52 
 
1-165-1 
 
615,40 
615,60 
 
  –   
– 
307,70 
(2,0) 
– 
 
7-1-1* 1034,99 211,77 
823,22
173,87 
94,54(3,2) 
61,68 
 
7-1-2* 1396,65 271,56 
1125,09
237,46 
119,63(3,3)
86,67 
 
7-1-5* 2043,83 398,27 
1645,56
347,41 
175,45(3,3)
125,35 
 
7-1-12* 2043,83 398,27 
1645,56
347,41 
175,45(3,3)
125,35 
 
7-1-13* 4122,63 637,54 
3485,09
594,31 
278,40(3,4)
215,99 
 
7-1-15* 3311,43 1310,44 
1339,50
282,52 
543,75(3,8)
105,88 
 
7-3-4* 5250,30 514,69 
1358,22
239,38 
221,85(3,5)
91,39 
 
7-5-2* 6426,81 1687,84 
2844,43
596,80 
700,35(3,8)
212,38 
 
7-5-17* 16490,40 3899,63 
10078,60
1741,40 
1638,50(3,8)
646,61 
 
7-9-10* 
 
17568,10 
3367,63 
 
8005,52 
1305,33 1347,05(3,4) 470,36 
 
7-11-4* 1536,61 395,14 
1087,86
247,95 
172,55(3,4)
100,72 
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Продовження додатка Д. 3.1 
 
1 2 3 4 
 
7-13-1* 4092,92 692,98 
1734,71
299,01 
298,7(3,5)
112,06 
7-15- 
13* 
 
5996,30 
892,76 
 
1049,17 
217,13 
379,90(3,6) 
89,20 
 
7-16-1* 8707,75 2040,88 
5828,34
942,28 
816,35(4,1)
332,52 
 
7-18-5* 11880,70 2711,38 
6724,24
1201,37 
1168,7(3,7)
485,0 
 
7-31-5 11880,70 2711,38 
6724,24
1201,37 
1168,7 (3,7)
485,0 
 
8-6-1* 56,92 15,27 
13,98
3,13 
7,17(2,7)
1,30 
 
8-8-1* 91,37 28,06 
15,23
3,27 
11,79(3,7)
1,42 
 
8-13-5* 49,34 16,52 
12,14
2,74 
7,03(3,6)
1,13 
 
8-14-1* 760,02 422,65 
114,32
25,41 
197,50(2,8)
10,71 
 
8-14-3* 639,29 346,64 
114,32
25,41 
162,74(2,7)
10,71 
 
8-24-1 586,53 304,66 
107,19
23,74 
133,04(3,4)
10,06 
 
8-24-3* 1395,86 578,79 
245,09
54,27 
240,16(3,8)
23,00 
 
8-25-3 5317,72 487,78 
98,75
21,87 
214,88(3,3)
9,27 
 
11-4-5 405,74 107,49 
37,62
7,89 
38,39(4,9)
3,62 
 
11-8-2 83,35 10,93 
12,23
2,14 
5,44(2,1)
0,98 
 
11-11-1 
 
552,20 
114,19 
 
7,74 
1,62 56,25(2,2) 0,74 
 
11-15-1 604,17 114,65 
16,73
2,92 
57,04(2,1)
1,34 
 
11-15-5 623,96 230,83 
67,26
11,75 
100,80(3,4)
5,39 
 
11-19-1 766,73 106,32 
11,06
2,32 
48,11(3,1)
1,06 
 
11-25-1 11951,90 343,00 
83,67
14,61 
149,78(3,4)
6,71 
 
11-34-3 5984,56 372,67 
28,35
5,94 
162,74(3,4)
2,73 
 
11-36-3 2325,27 181,02 
364,72
29,29 
85,01(2,7)
12,76 
 
12-1-1* 865,74 55,60 
24,00
4,68 
23,07(3,8)
1,79 
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Продовження додатка Д. 3.1 
 
1 2 3 4 
 
12-1-4* 594,10 
40,74
7,91 
30,97(3,8)
1,79 
 
12-3-1 2976,36 
51,89
10,11 
60,70(3,4)
3,86 
 
12-10-2 1365,01 
42,49
8,25 
66,99(3,1)
3,15 
 
15-14-1 2325,91 
5,01
1,48 
171,60(4,1)
0,70 
 
15-17-1 2293,91 
5,52
1,64 
330,00(3,4)
0,77 
15-25-3* 1313
8,8 
811,01
388,97 
4422,00(4,3)
176,22 
 
15-51-1 493,45 
16,27
9,46 
100,81(4,4)
4,67 
 
15-61-3 610,02 
26,26
18,53 
112,10(4,0)
9,13 
 
15-63-1 561,14 
31,75
22,38 
128,70(3,7)
11,04 
15-201-1 672,
16 
7,61
2,29 
66,99(3,0)
1,08 
 
Примітка: 
В одиничних розцінках, наведених з позначкою *, не врахована вартість матеріальних 
ресурсів. Технічні характеристики та витрати таких ресурсів приймають за даними 
проекту (додаток 3.3 ), а їх вартість враховується в одиничній розцінці додатково. 
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Д.3.2 Матеріальні ресурси, не враховані поточними одиничними 
розцінками [22,32] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ 
п/п 
Ресурсні 
елементні 
кошторисні 
норми 
 
 
Матеріальні ресурси 
 
Кошторисна 
ціна одиниці
 
 
 
 
 
 
Шифр 
и 
норм 
 
 
 
 
 
 
Вимір 
ник 
 
 
 
 
 
 
Шифр 
ресурсу 
 
 
 
 
 
 
Найменування 
 
О
ди
ни
ця
 в
им
ір
у 
В
ит
ра
ти
 н
а 
ви
м
ір
ни
м
 
Р
Е
К
Н
 
 
За
 д
ан
им
и 
ЗЕ
К
Ц
-9
7,
 г
рн
 
П
от
оч
ни
й 
ко
еф
іц
іє
нт
 
зб
іл
ьш
ен
ня
 ц
ін
и 
(2
00
3 
р.
) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Збірні залізобетонні конструкції
1.1 7-1-1 100 шт. 1411-0005 Блоки ленточных
фундаментов, 
масса до 0,5 т 
м³ 20,0 31,73 11,3
1.2 7-1-2 100 шт. 1411-0006 То же, до 1,5 т м³ 60,0 31,73 11,3
1.3 7-1-5 100 шт. 1411-0014 Фундаментные блоки
подколонны, масса до 
0,5 т 
м³ 20,0 33,70 11,3
1.4 7-1-12 100 шт. 1411-0015 То же, до 1,5 т м³ 60,0 33,70 11,3
1.5 7-1-13 100 шт. 1411-0016 То же, до 3,5 т м³ 140,0 33,70 11,3
1.6 7-1-15 100 шт. 1411-9131 Балки фундаментные,
длина до 6м., масса 
1,5т 
м³ 60,0 46,60 13,6
1.7 7-3-4 100 шт. 1414-7715 Перекрытия, масса до
5т, площадь до 5м² 
м² 500 4,77 12,2
1.8 7-5-2 100 шт. 1412-320 Колонны
прямоугольного 
сечения, масса до 2 
т. 
м³ 80 54,65 12,5
1.9 7-5-17 100 шт. 1412-320 Колонны
прямоугольного 
сечения, масса до 
2т 
м³ 80,0 54,65 12,5
1.10 7-9-10 100 шт. 1412-517 Балки подкрановые,
масса до 5т 
м³ 200,0 25,4 13,6
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Продовження додатка Д. 3.2 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.11 7-11-4 100 
шт. 
1412-919 Перемычки, масса
более 1,5т 
м³ 60,0 3,24 13,6
1.12 7-13-1 100 
шт. 
1411-7844 Плиты покрытия, масса
до 10т, площадь до 
10м² 
м² 1000, 
0 
6,78 12,2
1.13 7-15- 
13 
100 
шт. 
1414-7844 Плиты покрытия
пролетные, ширина 
1,5м, длина 6м 
м² 900,0 6,78 12,2
1.14 7-16-1 100 
шт. 
1413-919 Панели наружных
стен, площадь до 10м², 
длина до 7м. 
м² 1000, 
0 
15,43 8,8
1.15 7-18-5 100 
шт. 
1413-2581 Перегородки, площадь
до 2м², толщина 6 см 
м² 200,0 4,80 8,8
1.16 7-31-5 100 м³ 1415-8320 Прямоугольные лотки м 100,0 4,37 6,8
2 8-6-1 м³ 1422-10932 Кирпич керамический,
одинарный 
тыс.
шт 
0,380 134,6 6,8
3 8-8-1 м³ 1422-10932 Кирпч керамический,
одинарный 
тыс.
шт 
0,404 134,6 6,8
4 8-13-5 м³ 1422-10992 Камни керамические
кладочные пустотелые
тыс.
шт 
0,202 374,9
5 
6,8
5 8-14-1 100 м² 1422-10992 Камни керамические
кладочные пустотелые
тыс.
шт 
2,6 374,9
5 
6,8
6 8-14-3 100 м² 1422-10932 Кирпич керамический,
одинарный 
тыс.
шт 
2,6 134,6 6,8
7 8-24-1 100 м² 1428-11854 Плиты гипсовые для
перегородок, пазовые, 
толщина 100мм 
м² 91 2,85 10,1
8 8-24-3 100 м² 1428-11854 Плиты гипсовые для
перегородок, пазовые, 
толщина 100мм 
м² 182 2,85 10,1
9 12-1-1 100 м² 111-851 Пергамин кровельный
П-350 
м² 226 0,18 16,4
111-862 Стеклорубероид
кровельный СРК 
м² 115 0,40 16,4
10 12-1-4 100 м² 111-852 Рубероид кровельный
РКК 
м² 345 0,28 16,4
11 15-25-3 100 м² 1421-10313 Плиты гранитные
палированые 
м² 101 16,86 7,2
121-773 Детали крепления
металлические 
т 0,202 311,86 23, 5
 
Примітки: 
1. Найменування ресурсів (гр. 5) наведено мовою оригіналу. 
2. У розділі 1 “Збірні залізобетонні конструкції” слід ураховувати витрати сталі 
арматурної додатково у розмірі 250 кг на 1 м3 класу А–1 для тих конструкцій, ціна яких 
встановлена на м3 (п.п 1.1-1.6, 1.8-1.11). 
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Д. 3.3 Усереднені показники для визначення трудовитрат робітників, 
заробітна плата яких ураховується у загальновиробничих витратах та 
коштів на покриття решти статей [35, 56] 
Найменування видів будівельних та 
монтажних робіт
Коефіцієнт для 
визначення 
заробітної плати
Розмір коштів на інші загально- 
виробничі витрати, грн на 1 люд.-
год. 
1 2 3 
1. Общестроительные работы (кроме  
выделенных в п.п. а) и б). 
 
0,120
 
1,05 
а) Земляные работы 0,98 0,85 
б) Отделочные работы 0,98 0,83 
2. Монтаж металлических конструкций 0,088 0,85 
3. Внутренние санитарно-технические работы 0,105 1,02 
4. Внешние сети (водопровод, канализация,
теплоснабжение, газопровод) 
 
0,094
 
0,85 
5. Теплоизоляционные работы 0,092 0,87 
6. Электромонтажные работы и освещение 0,097 0,93 
7. Наземные инженерные сооружения (дороги,
мосты и т.п.) 
 
0,102
 
0,90 
8. Прокладка и монтаж сетей связи 0,088 0,83 
9. Озеленение 0,088 0,85 
Примітка: Найменування будівельних та монтажних робіт (гр. 1) наведено мовою оригіналу. 
 
Д. 3.4 Усереднені кошторисні показники для визначення ліміту коштів на 
титульні тимчасові будівлі та споруди [57, с. 138-141] і ліміту 
додаткових коштів у зимовий та літній періоди [58, с. 147-158] 
 
Види будівництва 
Показник, %
Тимчасові 
об’єкти 
Зимове 
подорожчання
1 2 3
1. Теплові електростанції 5,5 0,9
2. Підприємства чорної металургії 3,1 1,2
3. Заводи збірних залізобетонних та бетонних конструкцій 2,2 0,9
4. Підприємства лісової та деревообробної промисловості 4,1 0,7
5. Підприємства поліграфічної промисловості 2,4 1,1
6. Підприємства харчової промисловості 2,5 1,1
7. Склади і сховища 2,4 1,0
8. Будівлі та споруди зв’язку 3,5 1,1
9. Підприємства інструментальної промисловості 2,4 1,1
10. Підприємства важкого, енергетичного і транспортного 
машинобудування 
2,5 1,1
11. Підприємства приладобудування 2,4 1,1
12. Підприємства тракторного машинобудування 3,0 0,9
13. Будівництво зовнішніх трубопроводів водопостачання 1,3 1,0
14. Будівництво зовнішніх трубопроводів каналізації 1,3 0,6
15. Будівництво зовнішніх газопроводів 1,3 0,6
16. Теплові мережі та котельні 3,1 0,9
17. Повітряні лінії електропередачі 2,4 0,5
18. Житлові будинки цегляні та з блоків 0,95 0,7
19. Турбази, санаторії, профілакторії і таке інше 1,9 0,8
20. Школи, клуби, навчальні заклади та інші громадські будівлі 1,5 0,5
Примітка. Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період 
під відкритим небом при температурі зовнішнього повітря більше ніж +25°С 
визначаються за усередненим відсотковим показником, який складає 0,35% від вартості 
будівельно-монтажних робіт за підсумком глав 1-8 зведеного кошторисного розрахунку 
вартості будівництва (п. 3.1.15.3 ДБН Д. 1.1-1-2000). 
 
 48 
 
Д. 3.5 Усереднені показники розміру кошторисного прибутку за 
 
видами будівництва [59, с. 173] 
 
Найменування видів будівництва Розмір кошторисного 
прибутку, грн./люд. год
1. Будівництво мереж зв’язку 6,28
2. Промислові підприємства 6,20
3. Банки, офіси і таке інше 3,78
4. Об’єкти науки 3,38
5. Житлові будинки з цегли та блоків 3,82
6. Навчальні заклади, дитячі садки, установи торгівлі, спортивні
споруди 
3,38
7. Інші об’єкти соціального, побутового та культурного призначення 3,38
8. Шляхи, озеленення, інженерні мережі та споруди:  
8.1. у міській зоні 2,84
8.2. у сільській місцевості 3,77
 
 
 
Д. 3.6 Усереднені показники розміру коштів на покриття ризику 
усіх учасників будівництва [60, с. 174-176] 
 
Стадія проектування, характер та види будівництва Розмір коштів на 
покриття ризику, 
% 
1. Техніко-економічне обґрунтування інвестицій (ТЕО)  
1.1 Об’єкти промисловості, унікальні технічно складні будівлі та
споруди 
 
8
1.2 Інші підприємства та споруди (крім житлових будинків) 4
1.3 Житлові будинки 2
1.4 Об’єкти містобудівництва та пам’ятники архітектури 9
2. Індивідуальний проект (ІП)  
2.1 Об’єкти промисловості, унікальні технічно складні будівлі та
споруди 
 
6
2.2 Інші підприємства та споруди 3
2.3 Житлові будинки 1
2.4 Інженерні мережі та благоустрій 1
3. Типовий проект (ТП)  
3.1 Об’єкти виробничого призначення 3
3.2 Об’єкти суспільного призначення та житлові будинки 1
4. Робочий проект (РП)  
4.1 Об’єкти промисловості, унікальні технічно складні будівлі та
споруди 
 
3
4.2 Житлові будинки та об’єкти соціального призначення 1
4.3 Об’єкти ремонту 2
4.4 Інженерні мережі та благоустрій 2
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Д. 3.7 Индексы изменения рыночной стоимости строительно монтажных 
работ к их рыночной стоимости соответствующих периодов по состоянию 
на 01.04.2008 
 
Период 
Индексы изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ
01.01.1991 20,13 
01.01.2003 3,82 
01.01.2008 1,69 
01.01.2009 1,27 
01.01.2010 1,19 
01.01.2011 1,11 
01.01.2012 1 
Примітка: Показники наведені мовою оригіналу. 
 
Д. 3.8 Усредненные показатели для определения в инвесторской сметной 
документации размера административных расходов [36] 
 
Виды строительства 
Величина 
показателя, 
грн./чел.час
1. Промышленные предприятия и объекты производственного назначения 1,06 
2. Жилые дома, общественные здания и сооружения (кроме уникальных 
технически сложных) 
0,82 
3.Дороги, благоустройство, озеленение, инженерные сети и сооружения, 
ремонтно-строительные работы 
0,73 
Примітка: Показники наведені мовою оригіналу. 
 
Д. 3.9 Усредненные показатели для определения расчетной трудоемкости 
работ по главам 8 и 9 сводного расчета [37, приложение 17] 
 
 
 
№ 
п/п 
 
 
Наименование 
Усредненные показатели и база, 
от которой они исчисляются 
Показатели расчета 
трудоемкости работ 
База, от которой 
исчисляются показатели, 
приведенные в графе 3
1 2 3 4 
1. Средства на возведение и 
разработку титульных 
временных зданий и 
сооружений 
В проценте, по которому 
исчисляются средства в 
составе инвесторской 
документации 
От итога нормативно- 
расчетной трудоемкости в 
прямых затратах и 
расчетной трудоемкости в 
общепроизводственных 
расходах 
2. Средства на удорожание 
строительно-монтажных 
работ в зимний период 
k=0,166 От массы средств на 
зимнее удорожание СМР 
в гривнах, определенной в 
главе 8 ССР, графа 8 
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Д. 3.10 Приблизна номенклатура зведеного кошторисного розрахунку 
вартості будівництва [37, додаток 6] 
 
 
 
 
 
№
 п/ 
п 
  Н
ом
ер
и 
ко
ш
то
ри
сі
в   
 
 
 
Найменування глав, об’єктів, робіт і 
витрат 
Кошторисна вартість, 
тис. грн 
 
Ін
ш
і в
ит
ра
ти
, 
ти
с.
 г
рн
 
 
Б
уд
ів
ел
ьн
их
 
ро
бі
т 
 
М
он
та
ж
ни
х 
ро
бі
т 
 
У
ст
ат
ку
ва
нн
я 
та
 ін
ве
нт
ар
ю
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
1. 
  Глава 1. Підготовка території
будівництва. 
Оформлення земельної ділянки та 
розбивання головних осей будівель і 
споруд 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
+). 
2.   Освоєння території будівництва +). +). + +).
3.   Податок на земельну ділянку, відведену
під будівництво 
- - - +).
4.   Орендна плата за тимчасове
використання землі поза межами ділянки 
будівництва 
- - - +).
5.   Глава 2. Основні об’єкти будівництва.
Будівлі та споруди, призначені для 
виконання основних технологічних 
функцій господарства 
 
 
+). 
 
 
+). 
 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
6.   Глава 3. Об’єкти підсобного та
обслуговувального призначення. Будівлі 
об’єктів інженерного забезпечення, 
склади, лабораторії та інші аналогічні 
об’єкти 
 
 
 
+). 
 
 
 
+). 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
+ 
7.   Глава 4. Об’єкти енергетичного
постачання. 
Електростанції, підстанції та кіоски, лінії 
електропостачання тощо 
 
 
+). 
 
 
+). 
 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
8.   Глава 5. Об’єкти транспортного
господарства та зв’язку. 
Залізничні під’їзні колії, сигналізація, 
централізація, зв’язок 
 
 
 
+). 
 
 
 
+). 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
+ 
9.   Автомобільні під’їзні та внутрішні
дороги 
+). - - -
10.   Депо, гаражі, майданчики для стоянки +). +) + +
11.   Зовнішні та внутрішні роботи для
влаштування усіх видів зв’язку, 
радіофікація та часифікація 
+). +). + +
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Продовження додатка Д. 3.10 
 
1 2 3 4 5 6 7 
12.   Глава 6. Зовнішні мережі та споруди
водопостачання, каналізації, 
теплопостачання та газопостачання. 
Насосні станції, водонапірні башти, 
розвідна мережа, система водообігу з 
градирнями 
 
 
 
 
 
 
+). 
 
 
 
 
 
 
+). 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
13.   Мережа каналізації, очисні споруди +). +). + +
14.   Будівлі котелень з допоміжними
спорудами 
+). +). + +
15.   Теплові мережі +). - - -
16.   Глава 7. Благоустрій та озеленення
територій. 
Вертикальне планування, доріжки, 
спортивні майданчики, огорожа 
території, освітлення, саджання дерев та 
кущів, улаштування газонів 
 
 
+). 
 
 
+). 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
    Разом за главами 1-7: + + + +
17.   Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди.
Кошти на зведення та розбирання 
тимчасових об’єктів, передбачених 
проектом організації будівництва 
 
 
+). 
 
 
+). 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
    Разом за главами 1-8: + + + +
18.   Глава 9. Інші роботи та витрати.
Додаткові витрати при виконанні 
будівельно-монтажних робіт у зимовий 
(літній) період 
 
 
+). 
 
 
+). 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
19.   Утримання та відновлення після
закінчення будівництва діючих постійних 
автомобільних доріг 
+). - - -
20.   Витрати з перевезення працівників
будівельно-монтажних організацій 
автомобільним транспортом 
- - - +).
21.   Витрати, пов’язані з відрядженням
працівників підрядних організацій на 
будови 
- - - +).
22.   Витрати на перебазування будівельно-
монтажних організацій 
- - - +).
23.   Витрати на придбання господарського
інвентарю (у тому числі меблі) 
- - - +
    Разом за главами 1-9: + + + +
24.   Глава 10. Утримання служби замовника й
авторський нагляд. 
Утримання служби замовника (у тому 
числі технічний нагляд) 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
+ 
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Продовження додатка Д. 3.10 
 
1 2 3 4 5 6 7 
25.   Здійснення авторського нагляду - - - +
26.   Витрати замовника, що пов’язані з
проведенням тендерів 
- - - +
27.   Кошти для надання послуг, пов’язаних з
підготовкою до виконанням робіт, їх 
здійсненням та введенням об’єктів в 
експлуатацію 
- - - +
28.   Глава 11. Підготовка експлуатаційних
кадрів (тільки при будівництві нових 
підприємств) 
- - - +
29.   Глава 12. Проектні та вишукувальні
роботи. 
Кошторисна вартість проектно- 
вишукувальних робіт 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
+ 
30.   Кошторисна вартість експертизи
проектно-кошторисної документації 
- - - +
    Разом за главами 1-12: + + + +
31.   Кошторисний прибуток (П) +). +). - -
32.   Админістративні витрати + + + +
33.   Кошти на покриття ризику усіх учасників
будівництва та його страхування (Р), 
у тому числі підрядника 
-
 
- 
-
 
- 
- 
 
- 
+
 
+). 
34.   Кошти на покриття додаткових витрат,
пов’язаних з інфляційними процесами (І), 
у тому числі підрядника 
-
 
- 
-
 
- 
- 
 
- 
+
 
+). 
    Разом за главами 1-23 П, Р та І + + + +
35.   Податки, збори, платежі, встановлені
чинним законодавством, які не враховані 
складовими вартості будівництва 
- - - +).
36.   Всього по Зведеному кошторисному
розрахунку: 
Зворотні суми 
+
 
- 
+
 
- 
+ 
 
- 
+
 
- 
 
Примітка. Витрати, виділені дужкою з крапкою “+).”, входять у склад товарної 
будівельної продукції. 
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